



FICHA INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN Y AVANCE

DATOS DEL COLABORADOR Y PERIODO EVALUADO


Nombre Completo: Alexis Gonzales Velazquez

Rol en el Proyecto: Desarrollador

Proyecto / Módulo: Tienda de Juguetes

Periodo Evaluado: Mayo - Julio 2026

Porcentaje Global de Cumplimiento (%): 21.4%



Desfasaje entre Trabajo Técnico y Actualización del Tablero:

- Alexis escribió y subió la mayor parte del código en **mayo** (como lo muestran los 21 commits).
- Sin embargo, las tareas formales en el tablero de GitHub Projects se crearon semanas después (a mediados de **junio**) y se marcaron como *Terminadas* hasta **julio**. Esto indica que el trabajo de desarrollo ocurrió antes de que se formalizara el seguimiento en el tablero.

Resumen General del Estado del Backlog

Con base en la captura del tablero de GitHub, se identificaron 14 tareas en total asignadas a Alexis (alexglez13).

Estado de Tarea	Cantidad	Porcentaje
Terminado	3	21.4%
Reserva / Pendiente	11	78.6%
Total de Tareas	14	100%

Tareas y Entregables Principales Realizados

Alexis ha concluido la base del sistema de usuarios y seguridad de la plataforma. Las tareas terminadas hasta el momento son:

- **#104:** Programar el formulario de inicio de sesión y conectarlo con la base de datos.
- **#105:** Programar la validación de credenciales, recuperación de contraseña y control de accesos.
- **#108:** Programar el formulario de registro y el almacenamiento seguro de nuevos usuarios.

Módulo de Catálogo y Gestión de Productos (En Reserva / Pendiente)

Las siguientes tareas forman parte del backlog listo para ser abordado y corresponden a la lógica del catálogo e interacción del backend/frontend:

Q assignee:alexglez13				
Title	...	Assignees	...	Status
1 Programar el formulario de inicio de sesión y conectarlo con la base de datos par... #104		alexglez13		Terminado
2 Programar la validación de credenciales, recuperación de contraseña y control de ... #105		alexglez13		Terminado
3 Programar el formulario de registro y el almacenamiento seguro de nuevos usuari... #108		alexglez13		Terminado
4 Programar las consultas y la visualización dinámica del catálogo de productos. #110		alexglez13		Backlog
5 Programar la gestión interna de categorías y la actualización automática de stocks. #113		alexglez13		Backlog
6 Programar las funciones CRUD (agregar, editar y eliminar) productos desde el pa... #114		alexglez13		Backlog
7 Programar la carga en servidor, actualización y asociación lógica de imágenes a lo... #117		alexglez13		Backlog
8 Programar el motor interno de búsqueda de productos por combinación de nom... #119		alexglez13		Backlog
9 Programar los filtros reactivos en el frontend y la visualización de resultados proc... #122		alexglez13		Backlog
10 Programar las funciones lógicas para agregar, eliminar y actualizar cantidades de í... #124		alexglez13		Backlog
11 Programar el flujo de confirmación de compra y el registro histórico de pedidos r... #127		alexglez13		Backlog
12 Implementar en la pagina el usuario con sus respectivos accesos con su perfil edit... #137		alexglez13		Backlog
13 Desarrollar el frontend, el backend y las validaciones de todo el módulo del catá... #139		alexglez13		Backlog
14 Desarrollo frontend y backend del módulo de Gestión de Usuarios #142		alexglez13		Backlog

Conclusiones y Próximos Pasos

1. **Estructura Completada:** El motor de usuarios y control de accesos está concluido, garantizando que el acceso y registro al sistema funcionen correctamente.
2. **Priorización para el Sprint 3:** Es necesario mover de la columna *Reserva* a *En Progreso* las tareas principales del catálogo (#110 y #114) para mantener el flujo de entregables del sprint actual.

Nombre, Rol y Firma de Colaborador Evaluado

Nombre y Firma de Scrum Master

Nombre y Firma de Documentista

Nombre y Firma de Jefe de Proyecto



<https://github.com/GuadalupeSalasRuiz/Tienda-de-Juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890