



CHANGELOG

Proyecto: TOYS NOVA – Tienda Virtual de Juguetes

Versión del documento: 1.0

Fecha de actualización: 28 de junio de 2026

Metodología: Scrum

Responsable: Liliana Fraymar Próspero Rivas – Documentista

Control de Cambios

Este documento registra de manera cronológica las modificaciones, mejoras, correcciones e implementaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto **TOYS NOVA – Tienda Virtual de Juguetes**. Su propósito es mantener la trazabilidad de la evolución del software a lo largo de cada Sprint, permitiendo identificar los cambios incorporados en cada versión y facilitando el seguimiento del proyecto.

Versión 1.0.0 – Sprint 1

Periodo: 18 de mayo de 2026 – 31 de mayo de 2026

Nuevas funcionalidades

- Creación del repositorio oficial del proyecto en GitHub.
- Configuración del entorno de desarrollo utilizando Visual Studio Code, PHP, MySQL y XAMPP.
- Diseño inicial de la arquitectura del sistema.
- Desarrollo de las interfaces de inicio de sesión y registro de usuarios.
- Implementación del módulo de autenticación de usuarios.
- Configuración inicial de la base de datos.
- Desarrollo de las primeras validaciones de acceso al sistema.

Mejoras implementadas

- Organización inicial de la estructura del proyecto.
- Integración entre la interfaz de usuario y la base de datos.
- Implementación del control de versiones mediante GitHub.
- Elaboración de la documentación correspondiente al Sprint 1.

Correcciones realizadas

- Corrección de errores detectados en la conexión con la base de datos.
- Ajuste de relaciones entre tablas mediante llaves foráneas.
- Reparación de enlaces internos del sistema.
- Refactorización del código del módulo de autenticación.
- Optimización de las validaciones del formulario de inicio de sesión.

Versión 2.0.0 – Sprint 2

Periodo: 01 de junio de 2026 – 14 de junio de 2026

Nuevas funcionalidades

- Implementación del módulo de registro de usuarios.
- Desarrollo de la administración de cuentas de usuario.
- Implementación de la gestión de perfiles.
- Desarrollo del sistema de roles y permisos.
- Validación de formularios de registro y edición de usuarios.
- Administración básica de la información del usuario.

Mejoras implementadas

- Optimización del proceso de autenticación.
- Mejor integración entre el Backend y la Base de Datos.
- Reorganización de la estructura de archivos del proyecto.
- Actualización de la documentación técnica y funcional.
- Mejoras en la seguridad del acceso al sistema.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



Correcciones realizadas

- Corrección de errores en la validación de formularios.
- Optimización de consultas SQL relacionadas con usuarios.
- Ajustes en la administración de sesiones.
- Corrección de incidencias detectadas durante las pruebas funcionales.
- Mejoras en la estabilidad general del sistema.

Versión 3.0.0 – Sprint 3

Periodo: 15 de junio de 2026 – 28 de junio de 2026

Nuevas funcionalidades

- Desarrollo del catálogo dinámico de productos.
- Implementación del CRUD completo para la administración de productos.
- Desarrollo del módulo de gestión de inventario.
- Implementación de categorías para la clasificación de productos.
- Incorporación del soporte para múltiples imágenes por producto.
- Administración de existencias del inventario.

Mejoras implementadas

- Optimización de consultas SQL relacionadas con productos e inventario.
- Organización de la estructura del catálogo.
- Mejor presentación visual de los productos.
- Integración entre los módulos administrativos y el catálogo.
- Actualización de la documentación técnica correspondiente al Sprint.

Correcciones realizadas

- Ajustes en el almacenamiento de imágenes.
- Corrección del manejo de categorías.
- Optimización del rendimiento del catálogo.
- Corrección de errores menores detectados durante las pruebas de integración.
- Mejoras en la estabilidad del módulo administrativo.

Resumen General de Versiones

Versión	Sprint	Estado	Fecha
1.0.0	Sprint 1	Finalizado	31/05/2026
2.0.0	Sprint 2	Finalizado	14/06/2026
3.0.0	Sprint 3	Finalizado	28/06/2026

Próximas Funcionalidades

Como parte de la evolución del proyecto, se contempla incorporar en futuras versiones las siguientes funcionalidades:

- Carrito de compras.
- Lista de productos favoritos.
- Historial de pedidos.
- Panel administrativo avanzado.
- Gestión de ventas.
- Reportes administrativos.
- Pasarela de pagos.
- Optimización del rendimiento general del sistema.

Observaciones

El presente **CHANGELOG** constituye el registro oficial de los cambios realizados durante el desarrollo del proyecto **TOYS NOVA**. Este documento facilita el seguimiento de la evolución del software, proporciona trazabilidad sobre las funcionalidades implementadas en cada Sprint y sirve como referencia para el mantenimiento, las futuras iteraciones y la gestión del control de versiones del sistema. Su actualización deberá realizarse al finalizar cada Sprint o cuando se incorporen cambios significativos al proyecto.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890