



## ACTA DE SPRINT PLANNING - SPRINT 1– SPRINT 1

### DATOS GENERALES

**Proyecto:** TOYS NOVA – Tienda Virtual de Juguetes

**Metodología:** Scrum

**Sprint:** 1 – Seguridad y Autenticación

**Periodo del Sprint:** 18 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026

**Fecha de la reunión:** 18 de mayo de 2026

**Horario:** 11:00 a.m. – 3:00 p.m.

de las 7:00 p.m.

**Duración del Sprint:** 2 semanas

**Modalidad:** Reunión presencial en las instalaciones de la universidad con seguimiento de actividades mediante WhatsApp después

### ASISTENTES

| Nombre                         | Rol                  |
|--------------------------------|----------------------|
| Guadalupe Solís Ruiz           | Project Manager      |
| Rubén Fuentes Martínez         | Product Owner        |
| Emanuel Enríquez Colín         | Scrum Master         |
| María Paula Enríquez Bautista  | DBA                  |
| Alexis González Velázquez      | Desarrollador        |
| Danna Jessica Galindo Cruz     | Diseñadora UI/UX     |
| Vanessa García Arzarte         | Infraestructura      |
| Edson Aldair Quintana Ibáñez   | Analista de Sistemas |
| Liliana Fraymar Próspero Rivas | Documentista         |

**Asistencia:** 9 de 9 integrantes.

### OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar la planeación del Sprint 1, definiendo el alcance inicial del proyecto TOYS NOVA, seleccionando las Historias de Usuario prioritarias relacionadas con la autenticación y seguridad del sistema, asignando responsabilidades técnicas y estableciendo los compromisos del equipo para el desarrollo del primer incremento funcional del sistema.

### ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida por parte del Scrum Master.
2. Presentación del objetivo del Sprint.
3. Revisión del Product Backlog.
4. Selección de Historias de Usuario.
5. Asignación de actividades.
6. Identificación de riesgos.
7. Definición de entregables.
8. Establecimiento de compromisos.
9. Cierre de la reunión.

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión inició con la participación de los nueve integrantes del equipo Scrum. El Scrum Master explicó la dinámica de trabajo y recordó la importancia de mantener una comunicación constante durante todo el Sprint.

El Product Owner presentó las funcionalidades prioritarias que permitirían iniciar el desarrollo del sistema, enfocándose en los módulos de autenticación y seguridad, ya que representan la base para el acceso de usuarios a la plataforma.

Posteriormente, el equipo analizó el Product Backlog y acordó desarrollar las siguientes Historias de Usuario durante el Sprint 1:

#### HU-01 – Diseño de Interfaces de Acceso y Registro

Se acordó diseñar los prototipos de las pantallas de inicio de sesión y registro, considerando una interfaz intuitiva, formularios claros, botones de acción y mensajes visuales para mejorar la experiencia del usuario.

**Responsable:** Danna Galindo (Diseño).



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



[novasoft@gmail.com](mailto:novasoft@gmail.com)



123-456-7890



### HU-02 – Inicio de Sesión

Se estableció el diseño de la base de datos para el almacenamiento de usuarios y la programación del formulario de inicio de sesión, conectándolo con la base de datos para validar el acceso al sistema.

#### Responsables:

- María Paula Enríquez Bautista (Base de Datos).
- Alexis González Velázquez (Desarrollo).

### HU-03 – Validación y Seguridad de Acceso

El equipo acordó implementar mecanismos de validación de credenciales, recuperación de contraseña y control de sesiones de usuario, además de configurar medidas de seguridad para restringir accesos no autorizados.

#### Responsables:

- Alexis González Velázquez (Desarrollo).
- Vanessa García Arzarte (Infraestructura).

Estas actividades corresponden a las historias de usuario y tareas definidas para el Sprint 1 del backlog del proyecto.

### OBJETIVO DEL SPRINT

Desarrollar el módulo de autenticación del sistema TOYS NOVA, permitiendo el acceso seguro de usuarios mediante mecanismos de validación, almacenamiento de información y control de sesiones.

### ENTREGABLES DEL SPRINT

- Diseño de interfaces de acceso.
- Diseño de la base de datos de usuarios.
- Formulario de inicio de sesión.
- Validación de credenciales.
- Control de sesiones.
- Configuración básica de seguridad.
- Documentación técnica correspondiente.

### RIESGOS IDENTIFICADOS

Durante la planificación se identificaron los siguientes riesgos:

- Posibles retrasos en la integración entre el desarrollo y la base de datos.
- Errores durante la conexión entre el formulario de autenticación y la base de datos.
- Inconsistencias en la validación de credenciales.
- Dificultades para implementar mecanismos de seguridad adecuados.
- Retrasos ocasionados por incompatibilidad entre módulos desarrollados por distintos integrantes.

### ACUERDOS

- Mantener comunicación diaria mediante el grupo oficial de WhatsApp después de las 7:00 p.m.
- Actualizar periódicamente el repositorio GitHub con los avances realizados.
- Notificar oportunamente cualquier inconveniente técnico.
- Cumplir con las tareas asignadas respetando el cronograma establecido.
- Realizar reuniones de seguimiento cuando sea necesario.

### COMPROMISOS DEL EQUIPO

Cada integrante se comprometió a desarrollar las actividades asignadas conforme a su rol, respetando los lineamientos de la metodología Scrum y colaborando activamente para lograr los objetivos del Sprint dentro del tiempo establecido.

Asimismo, el equipo acordó mantener una comunicación constante para resolver incidencias de manera oportuna y garantizar la correcta integración de los componentes desarrollados.

### CONCLUSIONES

Al finalizar la reunión, el equipo Scrum aprobó por consenso el Sprint Backlog correspondiente al Sprint 1. Se estableció un plan de trabajo orientado al desarrollo del módulo de seguridad y autenticación, considerado la base funcional del sistema TOYS NOVA. Todos los integrantes manifestaron su conformidad con las actividades asignadas y asumieron el compromiso de cumplir los objetivos definidos para el periodo comprendido del **18 al 31 de mayo de 2026**.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



[novasoft@gmail.com](mailto:novasoft@gmail.com)



123-456-7890



## Firmas

---

### Nombre

### Cargo

### Firma

**Guadalupe Solís Ruiz**

**Project Manager**

\_\_\_\_\_

**Rubén Fuentes Martínez**

**Product Owner**

\_\_\_\_\_

**Emanuel Enríquez Colín**

**Scrum Master**

\_\_\_\_\_

**María Paula Enríquez Bautista**

**DBA**

\_\_\_\_\_

**Alexis González Velázquez**

**Desarrollador**

\_\_\_\_\_

**Danna Jessica Galindo Cruz**

**Diseñadora UI/UX**

\_\_\_\_\_

**Vanessa García Arzarte**

**Infraestructura**

\_\_\_\_\_

**Edson Aldair Quintana Ibáñez**

**Analista de Sistemas**

\_\_\_\_\_

**Liliana Fraymar Próspero Rivas**

**Documentista**

\_\_\_\_\_



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



[novasoft@gmail.com](mailto:novasoft@gmail.com)



123-456-7890