



ACTA DE SPRINT RETROSPECTIVE - SPRINT 1

DATOS GENERALES

Proyecto: TOYS NOVA – Tienda Virtual de Juguetes

Metodología: Scrum

Sprint: 1 – Seguridad y Autenticación

Periodo del Sprint: 18 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026

Fecha de la reunión: 31 de mayo de 2026

Horario: 11:00 a.m. – 3:00 p.m.

de acuerdos mediante el grupo oficial de
WhatsApp después de las 7:00 p.m.

Duración de la reunión: 4 horas.

Modalidad: Reunión presencial en las instalaciones de la universidad con seguimiento de

ASISTENTES

Nombre

Guadalupe Solís Ruiz

Rubén Fuentes Martínez

Emanuel Enríquez Colín

María Paula Enríquez Bautista

Alexis González Velázquez

Danna Jessica Galindo Cruz

Vanessa García Arzarte

Edson Aldair Quintana Ibáñez

Liliana Fraymar Próspero Rivas

Asistencia: 9 de 9 integrantes.

Rol

Project Manager

Product Owner

Scrum Master

DBA

Desarrollador

Diseñadora UI/UX

Infraestructura

Analista de Sistemas

Documentista

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Analizar el desempeño del equipo durante el Sprint 1, identificar las prácticas que contribuyeron al cumplimiento de los objetivos, reconocer las áreas de oportunidad detectadas durante la ejecución del sprint y definir acciones de mejora continua para incrementar la productividad y la calidad del proyecto TOYS NOVA en los siguientes ciclos de desarrollo.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida por parte del Scrum Master.
2. Evaluación del desempeño del Sprint 1.
3. Identificación de fortalezas.
4. Identificación de problemas y áreas de mejora.
5. Propuesta de acciones correctivas.
6. Definición de compromisos para el Sprint 2.
7. Cierre de la reunión.

DESARROLLO DE LA RETROSPECTIVA

El Scrum Master dio inicio a la sesión agradeciendo el compromiso demostrado por los integrantes durante el primer Sprint del proyecto. Se recordó que el objetivo principal de la retrospectiva era identificar oportunidades de mejora que permitieran fortalecer el trabajo colaborativo y optimizar el proceso de desarrollo.

Cada integrante compartió su experiencia respecto a las actividades realizadas, la comunicación del equipo, la distribución de tareas y las dificultades encontradas durante la implementación del módulo de autenticación y seguridad.

Asimismo, se analizaron los resultados obtenidos durante la Sprint Review, donde se identificaron observaciones relacionadas con la responsividad de la interfaz, la estructura de la base de datos y la necesidad de refactorizar parte del código del módulo de autenticación antes de continuar con el siguiente Sprint. Estas observaciones fueron consideradas como oportunidades de mejora para las siguientes iteraciones.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



¿QUÉ SALIÓ BIEN?

El equipo identificó los siguientes aspectos positivos durante el Sprint:

- La asistencia a las reuniones fue completa durante las actividades del Sprint.
- Se logró organizar correctamente el Product Backlog correspondiente al primer Sprint.
- El diseño inicial de las interfaces de autenticación fue desarrollado conforme a los requerimientos establecidos.
- El repositorio del proyecto permitió mantener un control organizado de los avances realizados.

¿QUÉ NO SALIÓ BIEN?

Durante el análisis se detectaron diversas áreas susceptibles de mejora:

- Se presentaron inconsistencias en la estructura de la base de datos que afectaron la integración del módulo de inicio de sesión.
- Se identificaron enlaces rotos durante las pruebas funcionales.
- Parte del código desarrollado requería refactorización para cumplir con los estándares definidos por el equipo.
- Algunas tareas tomaron más tiempo del estimado debido a la complejidad técnica del módulo de autenticación.
- La integración entre algunos componentes desarrollados por distintos integrantes presentó retrasos.

¿QUÉ APRENDIMOS?

Como resultado del Sprint 1, el equipo concluyó que:

- Una correcta planificación inicial reduce significativamente los problemas de integración.
- La comunicación permanente facilita la resolución temprana de incidencias.
- Es indispensable validar continuamente la estructura de la base de datos antes de integrar nuevas funcionalidades.
- Las revisiones internas antes de la Sprint Review ayudan a detectar errores con anticipación.
- Mantener la documentación actualizada favorece la organización y el seguimiento del proyecto.

ACCIONES DE MEJORA

Para el Sprint 2 se acordó implementar las siguientes acciones:

1. Revisar la estructura de la base de datos antes de iniciar el desarrollo de nuevas funcionalidades.
2. Realizar revisiones de código entre los integrantes antes de integrar cambios al repositorio.
3. Implementar pruebas funcionales internas antes de la presentación oficial del Sprint.
4. Dar seguimiento diario a las actividades mediante el grupo de WhatsApp.
5. Mantener actualizada la documentación técnica conforme avancen las actividades del Sprint.
6. Mejorar la coordinación entre desarrollo, base de datos y diseño para reducir tiempos de integración.

ACUERDOS

Después del análisis realizado, el equipo acordó:

- Corregir las observaciones emitidas durante la Sprint Review antes de iniciar el Sprint 2.
- Fortalecer la comunicación entre las distintas áreas del proyecto.
- Dar prioridad a la solución de los problemas detectados en el módulo de autenticación.
- Continuar utilizando GitHub como herramienta principal para el control de versiones.
- Mantener reuniones de seguimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos.

COMPROMISOS DEL EQUIPO

Cada integrante asumió el compromiso de mejorar la calidad de su trabajo, cumplir oportunamente con las tareas asignadas y participar activamente en las reuniones de seguimiento.

Asimismo, el Scrum Master se comprometió a supervisar el avance de las actividades y detectar oportunamente posibles riesgos que pudieran afectar al desarrollo del Sprint 2.

CONCLUSIONES

La Sprint Retrospective permitió al equipo reflexionar sobre los resultados obtenidos durante el primer ciclo de desarrollo del proyecto TOYS NOVA. A pesar de que se identificaron aspectos técnicos que requieren atención, el equipo reconoció que la colaboración, la comunicación y el compromiso de todos los integrantes constituyen una base sólida para afrontar los siguientes sprints. Las acciones de mejora definidas durante esta reunión permitirán optimizar los procesos de desarrollo, fortalecer la calidad del software y favorecer el cumplimiento de los objetivos establecidos para el Sprint 2.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



Firmas

Nombre	Cargo	Firma
Guadalupe Solís Ruiz	Project Manager	_____
Rubén Fuentes Martínez	Product Owner	_____
Emanuel Enríquez Colín	Scrum Master	_____
María Paula Enríquez Bautista	DBA	_____
Alexis González Velázquez	Desarrollador	_____
Danna Jessica Galindo Cruz	Diseñadora UI/UX	_____
Vanessa García Arzarte	Infraestructura	_____
Edson Aldair Quintana Ibáñez	Analista de Sistemas	_____
Liliana Fraymar Próspero Rivas	Documentista	_____



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890