



## ACTA DE SPRINT REVIEW - SPRINT 1

### DATOS GENERALES

**Proyecto:** TOYS NOVA – Tienda Virtual de Juguetes

**Metodología:** Scrum

**Sprint:** 1 – Seguridad y Autenticación

**Periodo del Sprint:** 18 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026

**Fecha de la reunión:** 31 de mayo de 2026

**Horario:** 11:00 a.m. – 3:00 p.m.

después de las 7:00 p.m.

**Duración de la reunión:** 4 horas.

**Modalidad:** Reunión presencial en las instalaciones de la universidad con seguimiento y retroalimentación mediante WhatsApp

### ASISTENTES

#### Nombre

Guadalupe Solís Ruiz

Rubén Fuentes Martínez

Emanuel Enríquez Colín

María Paula Enríquez Bautista

Alexis González Velázquez

Danna Jessica Galindo Cruz

Vanessa García Arzarte

Edson Aldair Quintana Ibáñez

Liliana Fraymar Próspero Rivas

**Asistencia:** 9 de 9 integrantes.

#### Rol

Project Manager

Product Owner

Scrum Master

DBA

Desarrollador

Diseñadora UI/UX

Infraestructura

Analista de Sistemas

Documentista

### OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentar al Product Owner y al equipo de trabajo los resultados obtenidos durante el Sprint 1, validar el cumplimiento de las Historias de Usuario desarrolladas, identificar observaciones derivadas de la revisión funcional y definir las acciones necesarias para atender los aspectos pendientes antes de iniciar el siguiente Sprint.

### ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida por parte del Scrum Master.
2. Presentación de los avances desarrollados.
3. Demostración del funcionamiento del módulo de autenticación.
4. Revisión de las Historias de Usuario.
5. Retroalimentación del Product Owner.
6. Registro de observaciones.
7. Definición de acuerdos para el Sprint 2.
8. Cierre de la reunión.

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Scrum Master dio inicio a la reunión presentando los objetivos alcanzados durante el Sprint 1 y agradeciendo la participación del equipo en el desarrollo del primer incremento funcional del sistema TOYS NOVA.

Posteriormente, los desarrolladores realizaron la demostración del módulo de autenticación, mostrando el diseño de las pantallas de acceso, el formulario de inicio de sesión y la integración inicial con la base de datos de usuarios.

Durante la revisión se verificó el cumplimiento de las Historias de Usuario correspondientes al Sprint 1:

#### HU-01 – Diseño de Interfaces de Acceso y Registro

Se presentaron los prototipos de las pantallas de inicio de sesión y registro. El Product Owner consideró que el diseño cumplía con los requerimientos funcionales, aunque recomendó mejorar la responsividad del menú de navegación para facilitar su visualización en distintos dispositivos. El entregable fue **aprobado con observaciones**.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



[novasoft@gmail.com](mailto:novasoft@gmail.com)



123-456-7890



#### HU-02 – Inicio de Sesión

Se mostró el funcionamiento del formulario de autenticación conectado con la base de datos. Durante las pruebas se detectaron inconsistencias relacionadas con la estructura de la base de datos, específicamente la ausencia de llaves foráneas y algunos enlaces rotos, por lo que esta historia de usuario quedó **rechazada temporalmente** hasta corregir dichas incidencias.

#### HU-03 – Validación y Seguridad de Acceso

El equipo presentó la implementación inicial de la validación de credenciales mediante PHP. Después de la revisión técnica se determinó que era necesario realizar una refactorización para cumplir con los estándares de calidad del proyecto, por lo que el entregable también fue **rechazado** para ser corregido durante el siguiente Sprint.

### RESULTADOS DEL SPRINT

| Historia de Usuario          | Resultado                  |
|------------------------------|----------------------------|
| HU-01 Diseño de Interfaces   | Aprobado con observaciones |
| HU-02 Inicio de Sesión       | Rechazado                  |
| HU-03 Validación y Seguridad | Rechazado                  |

**Dictamen General del Sprint: RETENIDO.**

### OBSERVACIONES DEL PRODUCT OWNER

Después de la demostración funcional se emitieron las siguientes observaciones:

- Mejorar la adaptación del menú de navegación para distintos tamaños de pantalla.
- Corregir la estructura de la base de datos incorporando las llaves foráneas faltantes.
- Reparar los enlaces rotos detectados durante la validación.
- Refactorizar el código PHP para cumplir con los estándares definidos por el equipo de desarrollo.
- Fortalecer las validaciones de autenticación antes de continuar con el siguiente Sprint.

### ACUERDOS

- Atender todas las observaciones detectadas durante la revisión.
- Corregir los errores de conexión con la base de datos.
- Implementar las mejoras solicitadas en la interfaz de usuario.
- Continuar con el desarrollo de la Gestión de Usuarios durante el Sprint 2.
- Mantener reuniones de seguimiento y comunicación diaria mediante WhatsApp.

### RIESGOS IDENTIFICADOS

Durante la reunión se identificaron los siguientes riesgos:

- Retrasos en el Sprint 2 si no se corrigen oportunamente los errores de autenticación.
- Posibles fallos de integridad en la base de datos debido a relaciones incompletas.
- Riesgo de inconsistencias en el código al integrar nuevas funcionalidades sin concluir la refactorización del módulo de acceso.
- Afectación en la experiencia del usuario si la interfaz no mejora su adaptabilidad.

### COMPROMISOS

El equipo acordó corregir todas las observaciones realizadas durante la Sprint Review antes de concluir las actividades del siguiente Sprint.

Asimismo, cada integrante asumió la responsabilidad de actualizar la documentación técnica y mantener sincronizados los avances mediante el repositorio oficial del proyecto y los canales de comunicación establecidos.

### CONCLUSIONES

La Sprint Review permitió validar el primer incremento funcional del sistema TOYS NOVA y detectar oportunidades de mejora antes de avanzar al Sprint 2. Aunque el diseño de las interfaces fue aceptado con observaciones, las funcionalidades relacionadas con el inicio de sesión y la validación de credenciales requieren ajustes técnicos para garantizar un funcionamiento seguro y estable. El equipo concluyó la reunión con un plan de acción para atender las observaciones y fortalecer la calidad del sistema en las siguientes iteraciones.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



[novasoft@gmail.com](mailto:novasoft@gmail.com)



123-456-7890



## Firmas

---

| Nombre                         | Cargo                | Firma |
|--------------------------------|----------------------|-------|
| Guadalupe Solís Ruiz           | Project Manager      | _____ |
| Rubén Fuentes Martínez         | Product Owner        | _____ |
| Emanuel Enríquez Colín         | Scrum Master         | _____ |
| María Paula Enríquez Bautista  | DBA                  | _____ |
| Alexis González Velázquez      | Desarrollador        | _____ |
| Danna Jessica Galindo Cruz     | Diseñadora UI/UX     | _____ |
| Vanessa García Arzarte         | Infraestructura      | _____ |
| Edson Aldair Quintana Ibáñez   | Analista de Sistemas | _____ |
| Liliana Fraymar Próspero Rivas | Documentista         | _____ |



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



[novasoft@gmail.com](mailto:novasoft@gmail.com)



123-456-7890