



FICHA INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN Y AVANCE

DATOS DEL COLABORADOR Y PERIODO EVALUADO

Nombre Completo: *Edson Quintana Ibañez*


Rol en el Proyecto: *Analista*

Proyecto / Módulo: *Tienda de juguetes*

Periodo Evaluado: *[Mayo - Julio 2026]*

Filtro Aplicado: *assignee:EdQui14 (Sin tareas directamente asignadas en el tablero de GitHub Projects)*

Porcentaje Global de Cumplimiento (%): *0.0%*



Al igual que en roles analíticos o directivos, la baja cantidad de código (+7 / -1) demuestra que sus *commits* corresponden a subidas de archivos Markdown, documentación complementaria o ajustes menores en la rama principal.

Resumen General del Estado del Backlog

Actualmente, Edson **no cuenta con tickets o historias asignadas formalmente** dentro del tablero principal de proyectos de GitHub. Su gestión documental y de análisis se realiza externamente en el apartado developers (documentación/análisis)

Estado de Tarea	Cantidad	Porcentaje
Terminado	0	0.0%
Reserva / Pendiente	0	0.0%
Total de Tareas en Tablero	0	0%



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890

Tareas y Entregables Principales Realizados

Al desempeñarse como **Analista**, su entregable principal abarca diagramas, casos de uso, requisitos del sistema y especificaciones de negocio alojados fuera del repositorio de código fuente.

Invisibilidad en Tablero: La ausencia de *issues* asignados a su usuario en GitHub dificulta el seguimiento de su rendimiento diario dentro del flujo ágil del equipo.

Antecedentes e Incidencias Registradas

Reporte Administrativo: Existe un reporte formal registrado por **inactividad/ausencia de trabajo durante un periodo de un mes**, lo cual concuerda visualmente con los vacíos de actividad en los registros de aportes del repositorio

Conclusiones y Recomendaciones

1. **Estandarización de Tareas:** Se recomienda formalizar su trabajo creando *issues* específicos de análisis en GitHub Projects (ej. *Documentación de Casos de Uso*, *Diagrama Entidad-Relación*, etc.) para regularizar su trazabilidad y evitar lagunas de información.
2. **Seguimiento a Compromisos:** Dado el antecedente del reporte por inactividad durante junio, es necesario monitorear que la reactivación mostrada a partir del 6 de julio se mantenga constante durante los siguientes sprints.

Nombre, Rol y Firma de Colaborador Evaluado

Nombre y Firma de Scrum Master

Nombre y Firma de Documentista

Nombre y Firma de Jefe de Proyecto



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-Juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890