



ACTA DE SPRINT PLANNING- SPRINT 2

DATOS GENERALES

Proyecto: TOYS NOVA – Tienda Virtual de Juguetes

Metodología: Scrum

Sprint: 2 – Gestión de Usuarios y Perfiles

Periodo del Sprint: 01 de junio de 2026 al 14 de junio de 2026

Fecha de la reunión: 01 de junio de 2026

Horario: 11:00 a.m. – 3:00 p.m.

WhatsApp después de las 7:00 p.m.

Duración del Sprint: 2 semanas.

Modalidad: Reunión presencial en las instalaciones de la universidad con seguimiento diario mediante el grupo oficial de

ASISTENTES

Nombre

Guadalupe Solís Ruiz
Rubén Fuentes Martínez
Emanuel Enríquez Colín
María Paula Enríquez Bautista
Alexis González Velázquez
Danna Jessica Galindo Cruz
Vanessa García Arzarte
Edson Aldair Quintana Ibáñez
Liliana Fraymar Próspero Rivas

Rol

Project Manager
Product Owner
Scrum Master
DBA
Desarrollador
Diseñadora UI/UX
Infraestructura
Analista de Sistemas
Documentista

Asistencia: 9 de 9 integrantes.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Planificar las actividades correspondientes al Sprint 2 del proyecto TOYS NOVA, definiendo el alcance de las funcionalidades relacionadas con la gestión de usuarios, administración de perfiles y control de accesos, así como asignar responsabilidades y establecer los compromisos necesarios para cumplir con los objetivos del sprint.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida por parte del Scrum Master.
2. Revisión de los resultados obtenidos en el Sprint 1.
3. Atención a las observaciones derivadas de la Sprint Review.
4. Revisión y priorización del Product Backlog.
5. Selección de las Historias de Usuario del Sprint 2.
6. Asignación de actividades y responsables.
7. Identificación de riesgos.
8. Definición de compromisos.
9. Cierre de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión inició con la participación de los nueve integrantes del equipo Scrum. Como primer punto, el Scrum Master presentó un análisis de los resultados obtenidos durante el Sprint 1 y recordó las observaciones realizadas por el Product Owner y el docente, principalmente las relacionadas con la estructura de la base de datos, la validación del inicio de sesión y la calidad del código desarrollado.

Posteriormente, el Product Owner presentó las Historias de Usuario priorizadas para el Sprint 2, enfocadas en fortalecer la administración de usuarios y la gestión de perfiles dentro del sistema.

Después del análisis del Product Backlog, el equipo acordó desarrollar las siguientes funcionalidades:



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



proyecto.

HU-04 – Registro de Usuarios

Se implementará el módulo de registro de usuarios, permitiendo almacenar la información en la base de datos mediante validaciones de seguridad y reglas de negocio para garantizar la integridad de los datos.

HU-05 – Gestión de Cuenta

Se desarrollará el apartado de administración del perfil del usuario, permitiendo la actualización de información personal y el mantenimiento de la cuenta desde la plataforma.

HU-07 – Gestión de Usuarios y Roles

Se implementará el módulo para administrar usuarios, asignar roles dentro del sistema y controlar los permisos de acceso según el perfil correspondiente.

Estas funcionalidades forman parte de los entregables evaluados durante el Sprint 2 del

OBJETIVO DEL SPRINT

Desarrollar los módulos necesarios para la administración de usuarios y perfiles, garantizando un control adecuado de accesos, seguridad en el almacenamiento de información y una correcta gestión de permisos dentro de la plataforma TOYS NOVA.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

- Corrección de las observaciones detectadas durante el Sprint 1.
- Desarrollo del formulario de registro de usuarios.
- Implementación de validaciones del formulario.
- Programación del módulo de gestión de perfiles.
- Configuración del control de roles y permisos.
- Diseño y pruebas de las interfaces correspondientes.
- Actualización de la documentación técnica.
- Integración de avances al repositorio GitHub.

RESPONSABILIDADES

Actividad	Responsable
Análisis de requerimientos	Edson Aldair Quintana Ibáñez
Diseño de interfaces	Danna Jessica Galindo Cruz
Base de datos	María Paula Enríquez Bautista
Desarrollo Backend	Alexis González Velázquez
Infraestructura	Vanessa García Arzarte
Product Backlog	Rubén Fuentes Martínez
Seguimiento Scrum	Emanuel Enríquez Colín
Documentación	Liliana Fraymar Próspero Rivas
Coordinación del proyecto	Guadalupe Solís Ruiz

RIESGOS IDENTIFICADOS

Durante la planificación del Sprint se identificaron los siguientes riesgos:

- Retrasos derivados de las correcciones pendientes del Sprint anterior.
- Posibles inconsistencias entre la base de datos y las nuevas funcionalidades.
- Errores durante la implementación de roles y permisos.
- Conflictos de integración en el repositorio GitHub.
- Incremento en la carga de trabajo debido a la incorporación de nuevas funcionalidades.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



actividades.

ACUERDOS

El equipo Scrum estableció los siguientes acuerdos:

- Corregir todas las observaciones pendientes del Sprint 1 antes de concluir el Sprint 2.
- Mantener reuniones de seguimiento durante la semana para verificar avances.
- Actualizar continuamente el repositorio oficial del proyecto.
- Registrar oportunamente cualquier incidencia técnica.
- Mantener comunicación permanente mediante el grupo de WhatsApp después de las 7:00 p.m.
- Mantener actualizada la documentación del proyecto conforme avancen las

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL SPRINT

Al finalizar el Sprint se espera contar con:

- Registro de usuarios completamente funcional.
- Gestión de cuentas operativa.
- Administración de usuarios mediante roles.
- Validaciones correctamente implementadas.
- Base de datos actualizada e integrada.
- Documentación técnica correspondiente al Sprint.

COMPROMISOS DEL EQUIPO

Todos los integrantes manifestaron su compromiso de cumplir con las actividades asignadas dentro de los tiempos establecidos, colaborar activamente durante el desarrollo del Sprint y mantener una comunicación constante para resolver oportunamente cualquier incidencia técnica.

Asimismo, el equipo acordó trabajar bajo los principios de la metodología Scrum, priorizando la calidad del software, la integración continua y la mejora permanente del proyecto.

CONCLUSIONES

Al concluir la reunión de Sprint Planning, el equipo aprobó el Sprint Backlog correspondiente al Sprint 2 y definió las actividades necesarias para fortalecer el sistema mediante la implementación de los módulos de gestión de usuarios y administración de perfiles. Asimismo, se acordó atender las observaciones identificadas durante el Sprint anterior para garantizar un incremento de software más estable y funcional. El equipo reafirmó su compromiso de trabajar colaborativamente y cumplir los objetivos establecidos para el periodo comprendido del **1 al 14 de junio de 2026**.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



Firmas

Nombre	Cargo	Firma
Guadalupe Solís Ruiz	Project Manager	_____
Rubén Fuentes Martínez	Product Owner	_____
Emanuel Enríquez Colín	Scrum Master	_____
María Paula Enríquez Bautista	DBA	_____
Alexis González Velázquez	Desarrollador	_____
Danna Jessica Galindo Cruz	Diseñadora UI/UX	_____
Vanessa García Arzarte	Infraestructura	_____
Edson Aldair Quintana Ibáñez	Analista de Sistemas	_____
Liliana Fraymar Próspero Rivas	Documentista	_____



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890