



ACTA DE SPRINT RETROSPECTIVE - SPRINT 2

DATOS GENERALES

Proyecto: TOYS NOVA – Tienda Virtual de Juguetes

Metodología: Scrum

Sprint: 2 – Gestión de Usuarios y Perfiles

Periodo del Sprint: 01 de junio de 2026 al 14 de junio de 2026

Fecha de la reunión: 14 de junio de 2026

Horario: 11:00 a.m. – 3:00 p.m.

Modalidad: Reunión presencial en las instalaciones de la universidad con seguimiento de acuerdos mediante el grupo oficial de WhatsApp después de las 7:00 p.m.

Duración de la reunión: 4 horas.

ASISTENTES

Nombre

Guadalupe Solís Ruiz
Rubén Fuentes Martínez
Emanuel Enríquez Colín
María Paula Enríquez Bautista
Alexis González Velázquez
Danna Jessica Galindo Cruz
Vanessa García Arzarte
Edson Aldair Quintana Ibáñez
Liliana Fraymar Próspero Rivas

Rol

Project Manager
Product Owner
Scrum Master
DBA
Desarrollador
Diseñadora UI/UX
Infraestructura
Analista de Sistemas
Documentista

Asistencia: 9 de 9 integrantes.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Analizar el desempeño del equipo durante el Sprint 2, evaluar el cumplimiento de los objetivos relacionados con la gestión de usuarios y perfiles, identificar las fortalezas y áreas de oportunidad detectadas durante el desarrollo del sprint, y establecer acciones de mejora continua para optimizar el trabajo colaborativo en el Sprint 3.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida por parte del Scrum Master.
2. Evaluación de los resultados del Sprint 2.
3. Identificación de fortalezas del equipo.
4. Análisis de las dificultades presentadas.
5. Definición de acciones de mejora.
6. Compromisos para el Sprint 3.
7. Cierre de la reunión.

DESARROLLO DE LA RETROSPECTIVA

El Scrum Master dio inicio a la reunión agradeciendo el esfuerzo realizado por todos los integrantes durante el Sprint 2. Posteriormente se revisaron los resultados obtenidos y se compararon con los objetivos planteados al inicio del sprint. El equipo destacó que las observaciones emitidas durante la Sprint Review del Sprint 1 fueron atendidas de manera satisfactoria, logrando fortalecer la estructura de la base de datos, mejorar las validaciones del sistema y estabilizar el módulo de autenticación. Durante la reunión también se revisó el funcionamiento del registro de usuarios, la gestión de cuentas y la administración de roles, funcionalidades que fueron aceptadas durante la Sprint Review del Sprint 2.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



¿QUÉ SALIÓ BIEN?

Después del análisis conjunto, el equipo identificó los siguientes aspectos positivos:

- Se corrigieron las principales observaciones detectadas durante el Sprint 1.
 - La comunicación entre los integrantes fue constante mediante reuniones presenciales y seguimiento diario por WhatsApp.
 - La integración entre la base de datos y el sistema fue más estable que en el sprint anterior.
 - Se implementó correctamente el registro de usuarios con validaciones de información.
 - El módulo de gestión de cuentas permitió la actualización de datos personales de los usuarios.
 - El sistema de administración de roles quedó funcional, permitiendo controlar los permisos de acceso de acuerdo con cada perfil.
- La documentación técnica fue actualizada conforme avanzó el desarrollo del sprint.

¿QUÉ NO SALIÓ BIEN?

Durante la retrospectiva también se identificaron algunas áreas de oportunidad:

- Algunas actividades requirieron más tiempo del estimado debido a la complejidad de la integración entre módulos.
- Se detectaron pequeños conflictos durante la integración del código en el repositorio.
- Fue necesario realizar varias pruebas adicionales antes de lograr la estabilidad del sistema.
- Algunas tareas dependían de la finalización de actividades realizadas por otros integrantes, ocasionando ligeros retrasos.
- La organización del tiempo puede seguir mejorando para equilibrar la carga de trabajo entre los miembros del equipo.

¿QUÉ APRENDIMOS?

El equipo concluyó que:

- Corregir oportunamente las observaciones del sprint anterior mejora significativamente la calidad del producto.
- La comunicación continua evita retrasos y facilita la solución de problemas técnicos.
- Mantener el repositorio actualizado reduce conflictos durante la integración del código.
- Las pruebas funcionales previas a la Sprint Review incrementan la calidad de los entregables.
- Una adecuada distribución de actividades favorece el cumplimiento de los objetivos del sprint.

ACCIONES DE MEJORA

Como resultado de la reunión, el equipo acordó implementar las siguientes acciones para el Sprint 3:

1. Incrementar la comunicación entre los responsables del desarrollo frontend, backend y base de datos.
2. Realizar revisiones de código antes de integrar cambios al repositorio principal.
3. Ejecutar pruebas funcionales y de integración durante todo el sprint y no únicamente al finalizar.
4. Mantener actualizada la documentación técnica conforme se desarrollen las funcionalidades.
5. Supervisar semanalmente el avance del Sprint Backlog para identificar posibles retrasos.
6. Optimizar la planificación de tareas para mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible.

ACUERDOS

El equipo Scrum estableció los siguientes acuerdos:

- Iniciar el Sprint 3 únicamente después de validar el correcto funcionamiento de los módulos desarrollados.
- Dar prioridad al desarrollo del catálogo de productos y la gestión del inventario.
- Continuar utilizando GitHub como plataforma oficial para el control de versiones.
- Registrar cualquier incidencia técnica durante el desarrollo para facilitar su seguimiento.
- Mantener reuniones de seguimiento semanales y comunicación permanente mediante WhatsApp.

COMPROMISOS DEL EQUIPO

Cada integrante asumió el compromiso de continuar fortaleciendo la calidad del software mediante buenas prácticas de desarrollo, pruebas continuas y actualización permanente de la documentación del proyecto.

Asimismo, el Scrum Master se comprometió a dar seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades programadas y el Product Owner a validar oportunamente cada incremento funcional antes de su liberación.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



CONCLUSIONES

La Sprint Retrospective permitió confirmar que el Sprint 2 representó una mejora importante respecto al Sprint anterior. El equipo logró atender las observaciones previamente detectadas y desarrollar correctamente los módulos de registro de usuarios, gestión de cuentas y administración de roles, obteniendo un incremento funcional de mayor calidad. Asimismo, se definieron nuevas estrategias de trabajo que permitirán afrontar con mayor organización el desarrollo del Sprint 3, enfocado en el catálogo de productos y la gestión del inventario.

Firmas

Nombre	Cargo	Firma
Guadalupe Solís Ruiz	Project Manager	_____
Rubén Fuentes Martínez	Product Owner	_____
Emanuel Enríquez Colín	Scrum Master	_____
María Paula Enríquez Bautista	DBA	_____
Alexis González Velázquez	Desarrollador	_____
Danna Jessica Galindo Cruz	Diseñadora UI/UX	_____
Vanessa García Arzarte	Infraestructura	_____
Edson Aldair Quintana Ibáñez	Analista de Sistemas	_____
Liliana Fraymar Próspero Rivas	Documentista	_____



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890