



ACTA DE SPRINT REVIEW - SPRINT 2

DATOS GENERALES

Proyecto: TOYS NOVA – Tienda Virtual de Juguetes

Metodología: Scrum

Sprint: 2 – Gestión de Usuarios y Perfiles

Periodo del Sprint: 01 de junio de 2026 al 14 de junio de 2026

Fecha de la reunión: 14 de junio de 2026

Horario: 11:00 a.m. – 3:00 p.m.

después de las 7:00 p.m.

Duración de la reunión: 4 horas

Modalidad: Reunión presencial en las instalaciones de la universidad con seguimiento mediante el grupo oficial de WhatsApp

ASISTENTES

Nombre

Guadalupe Solís Ruiz

Rubén Fuentes Martínez

Emanuel Enríquez Colín

María Paula Enríquez Bautista

Alexis González Velázquez

Danna Jessica Galindo Cruz

Vanessa García Arzarte

Edson Aldair Quintana Ibáñez

Liliana Fraymar Próspero Rivas

Asistencia: 9 de 9 integrantes.

Rol

Project Manager

Product Owner

Scrum Master

DBA

Desarrollador

Diseñadora UI/UX

Infraestructura

Analista de Sistemas

Documentista

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentar al Product Owner y al equipo Scrum los resultados obtenidos durante el Sprint 2, demostrar el funcionamiento de las funcionalidades implementadas para la gestión de usuarios y perfiles, validar el cumplimiento de las historias de usuario comprometidas y registrar las observaciones necesarias antes de dar inicio al Sprint 3.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida por parte del Scrum Master.
2. Presentación de los avances desarrollados durante el Sprint.
3. Demostración funcional de los módulos implementados.
4. Validación de las Historias de Usuario.
5. Retroalimentación del Product Owner y del docente.
6. Registro de observaciones y acuerdos.
7. Definición de acciones para el Sprint 3.
8. Cierre de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Scrum Master dio inicio a la Sprint Review agradeciendo el compromiso del equipo durante el desarrollo del Sprint 2. Posteriormente se presentó un resumen de las actividades realizadas, destacando que las observaciones pendientes del Sprint anterior fueron atendidas antes de continuar con el desarrollo de nuevas funcionalidades.

Los desarrolladores realizaron una demostración del sistema mostrando el funcionamiento del registro de usuarios, la administración de cuentas y el control de accesos mediante roles. Asimismo, se verificó la correcta integración entre la interfaz de usuario, la base de datos y las validaciones implementadas en el sistema.

Durante la revisión, el Product Owner validó el cumplimiento de las historias de usuario comprometidas para este Sprint.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



RESULTADOS DE LAS HISTORIAS DE USUARIO

HU-04 – Registro de Usuarios

Se presentó el módulo de registro de usuarios con almacenamiento de información en la base de datos y validaciones para garantizar la integridad de los datos. El funcionamiento fue validado correctamente y el entregable fue **Aprobado**.

HU-05 – Gestión de Cuenta

Se demostró el funcionamiento del módulo de gestión de cuentas, permitiendo la actualización de la información personal del usuario. El Product Owner verificó que la funcionalidad cumplía con los requerimientos establecidos y aprobó el entregable.

HU-07 – Gestión de Usuarios y Roles

Se presentó el módulo de administración de usuarios y asignación de roles, comprobando el correcto funcionamiento del control de accesos conforme al perfil de cada usuario. El entregable fue **Aprobado**.

RESULTADOS DEL SPRINT

Historia de Usuario

Resultado

HU-04 Registro de Usuarios

Aprobado

HU-05 Gestión de Cuenta

Aprobado

HU-07 Gestión de Usuarios y Roles

Aprobado

Dictamen General del Sprint: APROBADO.

OBSERVACIONES DEL PRODUCT OWNER

Después de la demostración funcional, el Product Owner reconoció el avance del equipo y destacó los siguientes aspectos:

- Se corrigieron satisfactoriamente las observaciones realizadas durante el Sprint 1.
- El módulo de registro de usuarios presentó un funcionamiento estable y seguro.
- La administración de perfiles permitió actualizar correctamente la información de los usuarios.
- El control de accesos mediante roles cumplió con los requerimientos funcionales establecidos.
- La integración entre los distintos módulos mostró una mejora significativa respecto al Sprint anterior.

Se recomendó continuar fortaleciendo las pruebas de integración para mantener la estabilidad del sistema conforme aumente el número de funcionalidades.

RETROALIMENTACIÓN DEL EQUIPO

Durante la reunión, los integrantes compartieron las siguientes observaciones:

- La comunicación constante facilitó la resolución de problemas técnicos.
- El seguimiento diario mediante WhatsApp permitió coordinar oportunamente las actividades.
- La distribución de tareas fue más equilibrada que en el Sprint anterior.
- La documentación del proyecto se mantuvo actualizada durante el desarrollo del sprint.
- Las pruebas internas permitieron detectar errores antes de la presentación oficial.

ACUERDOS

Como resultado de la Sprint Review se establecieron los siguientes acuerdos:

- Iniciar el Sprint 3 con el desarrollo del catálogo de productos y el módulo de inventario.
- Mantener la misma estrategia de comunicación utilizada durante este Sprint.
- Continuar realizando pruebas funcionales antes de cada entrega.
- Actualizar permanentemente el repositorio GitHub.
- Documentar cada incremento funcional conforme avance el desarrollo.

RIESGOS IDENTIFICADOS

Durante la reunión se identificaron algunos riesgos que deberán considerarse para el Sprint 3:

- Incremento de la complejidad del sistema al integrar el catálogo de productos.
- Posibles conflictos durante la integración entre frontend, backend y base de datos.
- Mayor carga de información en la base de datos debido al manejo de imágenes y categorías.
- Necesidad de optimizar las consultas para mantener un buen rendimiento del sistema.

COMPROMISOS

El equipo Scrum asumió los siguientes compromisos:

- Mantener la calidad alcanzada durante el Sprint 2.
- Aplicar las buenas prácticas de programación establecidas por el equipo.
- Dar seguimiento continuo a las tareas asignadas.
- Mantener actualizada la documentación técnica y funcional del proyecto.
- Garantizar la integración continua mediante el uso del repositorio oficial.



CONCLUSIONES

La Sprint Review del Sprint 2 permitió confirmar que los objetivos establecidos fueron alcanzados satisfactoriamente. Las funcionalidades correspondientes al registro de usuarios, la gestión de cuentas y la administración de roles fueron implementadas correctamente y aprobadas por el Product Owner, evidenciando una mejora significativa respecto al Sprint anterior. Asimismo, el equipo concluyó que la estrategia de comunicación, la distribución de actividades y la atención oportuna a las observaciones contribuyeron al éxito del Sprint y establecieron una base sólida para iniciar el desarrollo del catálogo de productos en el Sprint 3.

Firmas

Nombre	Cargo	Firma
Guadalupe Solís Ruiz	Project Manager	_____
Rubén Fuentes Martínez	Product Owner	_____
Emanuel Enríquez Colín	Scrum Master	_____
María Paula Enríquez Bautista	DBA	_____
Alexis González Velázquez	Desarrollador	_____
Danna Jessica Galindo Cruz	Diseñadora UI/UX	_____
Vanessa García Arzarte	Infraestructura	_____
Edson Aldair Quintana Ibáñez	Analista de Sistemas	_____
Liliana Fraymar Próspero Rivas	Documentista	_____



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890