



Reporte Final de Cierre del Proyecto / Release

Project Manager (PM / Triunvirato): Guadalupe Solis Ruiz

Scrum Master (SM): Emanuel Enríquez Colín

Programadores / Devs (PO) y Equipo: Alexis González Velázquez,

Danna Jessica Galindo Cruz, María

Paula Enríquez Buatista, Vanessa García Arzarte, Ruben Fuentes

Martínez, Liliana Fraymar Prospero

Rivas, Edson Aldair Quintana Ibáñez

Repositorio GitHub: <https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>

Consultora / Organización: InovaSoft Consulting
(novasoft@gmail.com | 123-456-7890)

Fecha de Liberación (Release): 9 de Agosto, 2026

1. Resumen Ejecutivo de Liberación (Release)

El presente Reporte Final de Cierre documenta la culminación exitosa del ciclo de desarrollo de software para la plataforma e-commerce 'Tienda de Juguetes', ejecutado durante 6 Sprints del 18 de Mayo al 9 de Agosto de 2026. La liberación comprende el 100% de los módulos planificados, habiendo cumplido con los criterios de aceptación, pruebas de integración y estándares de calidad acordados por la consultora InovaSoft Consulting.

2. Resumen de Sprints y Cobertura de Alcance

Sprint	Periodo	Objetivo / Módulo Entregado	Estado Final
Sprint 1	18 May – 31 May, 2026	Seguridad, Autenticación y Registro de Usuarios (HU-01 a HU-03).	Liberado
Sprint 2	1 Jun – 14 Jun, 2026	Gestión de Cuentas, Perfiles y Control de Accesos por Rol (HU-04 a HU-07).	Liberado
Sprint 3	15 Jun – 28 Jun, 2026	Catálogo Dinámico de Productos y Categorización Relacional (HU-05, HU-06).	Liberado
Sprint 4	29 Jun – 12 Jul, 2026	Panel Administrativo CRUD y Gestión Multimedia en Servidor (HU-07, HU-08).	Liberado
Sprint 5	13 Jul – 26 Jul, 2026	Búsqueda Dinámica, Filtros por Precio y Carrito Persistente (HU-09 a HU-11).	Liberado
Sprint 6	27 Jul – 9 Ago, 2026	Checkout Transaccional, Control de Stock en Tiempo Real y Cierre (HU-12, HU-13).	Liberado



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



Reporte Final de Cierre del Proyecto / Release

3. Métricas Finales del Proyecto

Métrica / Indicador de Desempeño	Valor / Resultado Final
Historias de Usuario Planificadas vs. Completadas	13 de 13 Historias (100% de Cumplimiento)
Puntos de Historia de Usuario (Velocity)	73 Puntos Totales Estimados y Entregados
Sprints Ejecutados	6 Sprints de 2 semanas de duración cada uno
Sprints Aprobados por Cliente / Evaluador	6 de 6 Sprints Aprobados
Estado del Repositorio de Código (GitHub)	Rama Main Actualizada y Tag de Release v1.0.0
Documentación Técnica Liberada	Wiki, Diagramas ER, Casos de Prueba y Actas de Fase 6 completas

4. Conclusión y Dictamen de Cierre

Con la entrega satisfactoria de la totalidad de las historias de usuario y la verificación funcional del flujo transaccional (desde el registro del usuario hasta la confirmación de la compra con afectación de inventario), se declara formalmente el CIERRE EXITOSO Y LIBERACIÓN (RELEASE) del proyecto 'Tienda de Juguetes'. El software cumple con los criterios de aceptación y está habilitado para su despliegue operativo.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



Reporte Final de Cierre del Proyecto / Release

Firmas de Conformidad del Acta de Planning (Sprints 1 al 6):

• PO (Programadores / Devs):

Alexis González Velázquez / María Paula Enríquez Buatista / Danna Jessica Galindo Cruz

• Docente: José Luís Chávez Gómez

• TL (Triunvirato Liderazgo: PM / PO / SM):

Guadalupe Solís Ruiz, Emanuel Enríquez Colín, Ruben Fuentes Martínez



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890