



ACTA DE SPRINT PLANNING - SPRINT 3

DATOS GENERALES

Proyecto: TOYS NOVA – Tienda Virtual de Juguetes

Metodología: Scrum

Sprint: 3 – Catálogo de Productos y Gestión de Inventario

Periodo del Sprint: 15 de junio de 2026 al 28 de junio de 2026

Fecha de la reunión: 15 de junio de 2026

Horario: 11:00 a.m. – 3:00 p.m.

Modalidad: Reunión presencial en las instalaciones de la universidad, con seguimiento diario de actividades y resolución de incidencias mediante el grupo oficial de WhatsApp después de las 7:00 p.m.

Duración del Sprint: 2 semanas.

ASISTENTES

Nombre

Guadalupe Solís Ruiz
Rubén Fuentes Martínez
Emanuel Enríquez Colín
María Paula Enríquez Bautista
Alexis González Velázquez
Danna Jessica Galindo Cruz
Vanessa García Arzarte
Edson Aldair Quintana Ibáñez
Liliana Fraymar Próspero Rivas

Rol

Project Manager
Product Owner
Scrum Master
DBA
Desarrollador
Diseñadora UI/UX
Infraestructura
Analista de Sistemas
Documentista

Asistencia: 9 de 9 integrantes.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Planificar las actividades correspondientes al Sprint 3, definiendo el alcance del desarrollo del catálogo de productos y la gestión del inventario del sistema TOYS NOVA. Asimismo, establecer las historias de usuario prioritarias, asignar responsabilidades al equipo Scrum y acordar los criterios de aceptación para garantizar la entrega de un incremento funcional de calidad.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida por parte del Scrum Master.
2. Revisión de los resultados obtenidos durante el Sprint 2.
3. Presentación de los objetivos del Sprint 3.
4. Revisión y priorización del Product Backlog.
5. Selección de las Historias de Usuario.
6. Asignación de responsabilidades.
7. Identificación de riesgos.
8. Definición de entregables y criterios de aceptación.
9. Acuerdos y compromisos del equipo.
10. Cierre de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión dio inicio con la participación de los nueve integrantes del equipo Scrum. El Scrum Master presentó un resumen de los resultados alcanzados durante el Sprint 2, destacando la aprobación del módulo de gestión de usuarios y la importancia de continuar con el desarrollo del sistema conforme a la planificación establecida.

Posteriormente, el Product Owner presentó las historias de usuario priorizadas para el Sprint 3, enfocadas en la implementación del catálogo de productos, la organización del inventario y la administración de categorías.

Después de revisar el Product Backlog, el equipo acordó desarrollar las siguientes funcionalidades durante el Sprint:



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



HU-08 – Visualización del Catálogo

Implementar un catálogo dinámico que permita a los clientes visualizar los productos disponibles mediante tarjetas con información relevante, incluyendo nombre, categoría, precio, existencia e imágenes.

HU-09 – Organización e Inventario

Desarrollar el módulo administrativo para la gestión de productos, categorías e inventario, permitiendo realizar operaciones de alta, consulta, modificación y desactivación lógica de productos, así como el control automático del stock.

Estas historias de usuario fueron definidas como el alcance principal del Sprint 3.

OBJETIVO DEL SPRINT

Desarrollar el módulo de catálogo de productos y la gestión del inventario de TOYS NOVA, permitiendo la visualización dinámica de los productos disponibles, la administración eficiente del inventario y el manejo adecuado de categorías e imágenes.

HISTORIAS DE USUARIO SELECCIONADAS

ID	Historia de Usuario	Prioridad
HU-08	Visualización del Catálogo	Alta
HU-09	Organización e Inventario	Alta

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

Durante el Sprint se acordó realizar las siguientes actividades:

- Diseño y normalización de la base de datos para productos, categorías e inventario.
- Desarrollo del CRUD completo de productos.
- Implementación del catálogo dinámico.
- Configuración del sistema para administrar hasta tres imágenes por producto.
- Desarrollo del control automático de inventario.
- Implementación de categorías para la organización de productos.
- Integración entre frontend, backend y base de datos.
- Ejecución de pruebas funcionales.
- Actualización continua de la documentación técnica.
- Integración de avances al repositorio GitHub.

Estas actividades corresponden al alcance definido para el Release 3 del proyecto.

RESPONSABILIDADES

Actividad	Responsable
Administración del proyecto	Guadalupe Solís Ruiz
Product Backlog y validación	Rubén Fuentes Martínez
Seguimiento Scrum	Emanuel Enríquez Colín
Diseño de Base de Datos	María Paula Enríquez Bautista
Desarrollo Backend	Alexis González Velázquez
Diseño UI/UX	Danna Jessica Galindo Cruz
Infraestructura y soporte	Vanessa García Arzarte
Análisis de requerimientos	Edson Aldair Quintana Ibáñez
Documentación técnica	Liliana Fraymar Próspero Rivas

RIESGOS IDENTIFICADOS

El equipo identificó los siguientes riesgos para el Sprint 3:

- Incremento de la complejidad del sistema debido a la incorporación del catálogo de productos.
- Posibles inconsistencias entre las tablas de productos, categorías e inventario.
- Retrasos ocasionados por la integración del manejo de múltiples imágenes por producto.
- Riesgo de conflictos durante la integración simultánea del frontend y backend.
- Posibles problemas de rendimiento en consultas con grandes volúmenes de información.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Al finalizar el Sprint deberán cumplirse los siguientes criterios:

- Catálogo de productos completamente funcional.
- Visualización dinámica de productos.
- CRUD de productos operativo.
- Administración de categorías implementada.
- Control automático de inventario funcionando.
- Soporte para tres imágenes por producto.
- Base de datos actualizada y normalizada.
- Documentación técnica correspondiente al Sprint.

ACUERDOS

Durante la reunión se establecieron los siguientes acuerdos:

- Mantener comunicación permanente mediante WhatsApp después de las 7:00 p.m.
- Registrar diariamente los avances en el repositorio GitHub.
- Documentar oportunamente cualquier incidencia técnica.
- Realizar revisiones periódicas del Sprint Backlog.
- Ejecutar pruebas funcionales antes de finalizar cada historia de usuario.
- Mantener actualizada toda la documentación del proyecto.

COMPROMISOS DEL EQUIPO

Cada integrante asumió el compromiso de desarrollar las actividades asignadas respetando los tiempos establecidos en la planificación del Sprint, manteniendo una comunicación constante y colaborando activamente para resolver cualquier inconveniente técnico que pudiera surgir durante el desarrollo.

Asimismo, el equipo acordó aplicar buenas prácticas de programación, documentación y control de versiones para garantizar un incremento funcional estable y de calidad.

CONCLUSIONES

Al concluir la reunión, el equipo Scrum aprobó el Sprint Backlog correspondiente al Sprint 3 y definió las actividades necesarias para desarrollar el módulo de catálogo de productos y la gestión del inventario del sistema TOYS NOVA. Se establecieron los criterios de aceptación, los riesgos potenciales y las responsabilidades de cada integrante, reafirmando el compromiso del equipo con el cumplimiento de los objetivos planteados para el periodo comprendido del **15 al 28 de junio de 2026**.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



Firmas

Nombre

Cargo

Firma

Guadalupe Solís Ruiz

Project Manager

Rubén Fuentes Martínez

Product Owner

Emanuel Enríquez Colín

Scrum Master

María Paula Enríquez Bautista

DBA

Alexis González Velázquez

Desarrollador

Danna Jessica Galindo Cruz

Diseñadora UI/UX

Vanessa García Arzarte

Infraestructura

Edson Aldair Quintana Ibáñez

Analista de Sistemas

Liliana Fraymar Próspero Rivas

Documentista



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890