



ACTA DE SPRINT RETROSPECTIVE - SPRINT 3

DATOS GENERALES

Proyecto: TOYS NOVA – Tienda Virtual de Juguetes

Metodología: Scrum

Sprint: 3 – Catálogo de Productos y Gestión de Inventario

Periodo del Sprint: 15 de junio de 2026 al 28 de junio de 2026

Fecha de la reunión: 28 de junio de 2026

Horario: 11:00 a.m. – 3:00 p.m.

WhatsApp después de las 7:00 p.m.

Duración de la reunión: 4 horas

Modalidad: Reunión presencial en las instalaciones de la universidad con seguimiento de acuerdos mediante el grupo oficial de

ASISTENTES

Nombre

Guadalupe Solís Ruiz
Rubén Fuentes Martínez
Emanuel Enríquez Colín
María Paula Enríquez Bautista
Alexis González Velázquez
Danna Jessica Galindo Cruz
Vanessa García Arzarte
Edson Aldair Quintana Ibáñez
Liliana Fraymar Próspero Rivas

Rol

Project Manager
Product Owner
Scrum Master
DBA
Desarrollador
Diseñadora UI/UX
Infraestructura
Analista de Sistemas
Documentista

Asistencia: 9 de 9 integrantes.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Analizar el desempeño del equipo durante el Sprint 3, evaluar los resultados obtenidos en el desarrollo del catálogo de productos y la gestión del inventario, identificar las fortalezas alcanzadas, reconocer las oportunidades de mejora y establecer acciones concretas para optimizar el trabajo colaborativo durante el Sprint 4.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida por parte del Scrum Master.
2. Evaluación de los resultados del Sprint 3.
3. Identificación de fortalezas del equipo.
4. Análisis de dificultades y riesgos detectados.
5. Definición de acciones de mejora.
6. Compromisos para el Sprint 4.
7. Cierre de la reunión.

DESARROLLO DE LA RETROSPECTIVA

El Scrum Master dio inicio a la reunión agradeciendo el compromiso mostrado por todos los integrantes durante el desarrollo del Sprint 3. Posteriormente, se revisaron los objetivos establecidos al inicio del sprint y se compararon con los resultados obtenidos al finalizar el periodo de trabajo.

El equipo destacó que la colaboración entre las áreas de análisis, diseño, desarrollo, base de datos, infraestructura y documentación permitió cumplir satisfactoriamente con el desarrollo del catálogo de productos, la administración del inventario y la organización de categorías.

Asimismo, se analizaron las observaciones realizadas durante la Sprint Review, donde se reconoció el correcto funcionamiento del sistema y se recomendó optimizar el rendimiento de las consultas relacionadas con el inventario cuando el volumen de información aumente.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



¿QUÉ SALIÓ BIEN?

Después del análisis conjunto, el equipo identificó los siguientes aspectos positivos:

- Se cumplió el objetivo principal del Sprint al desarrollar el catálogo de productos y el módulo de inventario.
 - La integración entre el frontend, backend y la base de datos fue estable y permitió entregar un incremento funcional de calidad.
 - El CRUD de productos quedó completamente operativo, facilitando las operaciones de alta, consulta, edición y desactivación lógica.
 - Se implementó correctamente el soporte para tres imágenes por producto, mejorando la presentación del catálogo.
 - La organización por categorías permitió una mejor clasificación de los productos disponibles.
 - El trabajo colaborativo y la comunicación permanente mediante reuniones presenciales y WhatsApp favorecieron el cumplimiento del cronograma.
- La documentación técnica fue actualizada durante el desarrollo del sprint, permitiendo mantener la trazabilidad del proyecto.

Estos resultados corresponden a los objetivos alcanzados durante el Release 3 del proyecto.

¿QUÉ NO SALIÓ BIEN?

Durante la retrospectiva se identificaron algunas oportunidades de mejora:

- El manejo de múltiples imágenes incrementó la complejidad del desarrollo y requirió ajustes adicionales en la base de datos.
- Las consultas relacionadas con el inventario pueden optimizarse para mejorar el rendimiento cuando exista una mayor cantidad de productos registrados.
- Algunas actividades técnicas requirieron mayor coordinación entre desarrollo y base de datos para evitar retrasos.
- Las pruebas de rendimiento se realizaron al finalizar el sprint; se considera conveniente incorporarlas desde etapas más tempranas del desarrollo.
- El tiempo destinado a la validación final fue reducido debido a la integración de varias funcionalidades en los últimos días del Sprint.

¿QUÉ APRENDIMOS?

El equipo concluyó que:

- Una adecuada planificación facilita la integración de módulos con mayor complejidad técnica.
- La comunicación constante entre los integrantes reduce significativamente los tiempos de resolución de incidencias.
- La actualización permanente de la documentación favorece el seguimiento del proyecto y la toma de decisiones.
- Las pruebas continuas permiten detectar errores antes de la presentación oficial del Sprint.
- La optimización de consultas y el diseño adecuado de la base de datos son factores fundamentales para garantizar el rendimiento del sistema.

ACCIONES DE MEJORA

Como resultado de la retrospectiva se acordó implementar las siguientes acciones para el Sprint 4:

1. Optimizar las consultas SQL utilizadas por el catálogo e inventario.
2. Realizar pruebas de rendimiento durante todo el Sprint y no únicamente al finalizar.
3. Revisar periódicamente la estructura de la base de datos para mantener un desempeño óptimo.
4. Incrementar las revisiones de código entre los integrantes antes de integrar cambios al repositorio.
5. Mantener actualizada la documentación técnica conforme avance el desarrollo del proyecto.
6. Continuar fortaleciendo la comunicación entre todas las áreas del equipo Scrum.

ACUERDOS

Después del análisis realizado, el equipo Scrum estableció los siguientes acuerdos:

- Iniciar el Sprint 4 con el desarrollo del panel administrativo de productos.
- Atender la observación referente a la optimización del rendimiento del inventario.
- Continuar utilizando GitHub como plataforma principal para el control de versiones.
- Registrar oportunamente las incidencias detectadas durante el desarrollo.
- Mantener reuniones de seguimiento presenciales y comunicación diaria mediante WhatsApp.
- Actualizar la documentación del proyecto al finalizar cada historia de usuario.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



COMPROMISOS DEL EQUIPO

Cada integrante se comprometió a mantener la calidad alcanzada durante el Sprint 3, continuar aplicando buenas prácticas de desarrollo y fortalecer la integración entre los distintos módulos del sistema.

El Scrum Master dará seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas para el Sprint 4, mientras que el Product Owner verificará que cada incremento funcional cumpla con los criterios de aceptación definidos en el Product Backlog.

CONCLUSIONES

La Sprint Retrospective permitió evaluar de manera integral el desempeño del equipo durante el Sprint 3, concluyendo que los objetivos planteados fueron alcanzados satisfactoriamente. El desarrollo del catálogo de productos, la gestión del inventario y la organización por categorías representaron un avance importante para el proyecto TOYS NOVA, fortaleciendo la funcionalidad del sistema y mejorando la experiencia del usuario. Asimismo, el equipo identificó oportunidades para optimizar el rendimiento del sistema y definió acciones concretas que contribuirán al éxito del Sprint 4 y de las siguientes etapas del proyecto.

Firmas

Nombre	Cargo	Firma
Guadalupe Solís Ruiz	Project Manager	_____
Rubén Fuentes Martínez	Product Owner	_____
Emanuel Enríquez Colín	Scrum Master	_____
María Paula Enríquez Bautista	DBA	_____
Alexis González Velázquez	Desarrollador	_____
Danna Jessica Galindo Cruz	Diseñadora UI/UX	_____
Vanessa García Arzarte	Infraestructura	_____
Edson Aldair Quintana Ibáñez	Analista de Sistemas	_____
Liliana Fraymar Próspero Rivas	Documentista	_____



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890