

PLAN DE RELEASE v1.0.0

Tienda de Juguetes / TOYSNOVA

Proyecto: Sistema de juguetería en línea
Cliente: Tienda de Juguetes
Grupo: SCO6MB116
Materia: Ingeniería de Software
Fecha de Emisión: 22 de junio de 2026
Estado: Aprobado para Despliegue

1. Control de Versiones del Documento

Este registro audita las modificaciones oficiales realizadas sobre la documentación técnica del plan de lanzamiento:

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Autor / Responsable
v1.0.0-draft	15/Jun/2026	Estructura inicial e integración del informe de fallos del Sprint 1.	Liliana (Documentalista)
v1.0.0 (V1)	22/Jun/2026	Separación de roles de firma: incorporación de 4 firmas individuales (Lupe, Emanuel, Rubén y Jefe del Proyecto).	Lupe (Project Manager)

2. Estructura Organizacional y Roles del Equipo

El proyecto es administrado bajo células de trabajo ágiles, distribuyendo las responsabilidades técnicas de la siguiente manera:

- **Project Manager (PM):** Lupe – Dirección global del proyecto, mitigación de riesgos, control de tiempos y aseguramiento de la calidad documental.
- **Scrum Master:** Emanuel – Facilitador ágil, remoción de impedimentos y optimización del flujo de trabajo del equipo.
- **Product Owner (PO):** Rubén – Priorización del backlog del producto, definición de requisitos y validación de valor comercial.
- **Analista de Base de Datos (DBA):** Paula – Modelado relacional, integridad referencial, optimización de esquemas SQL e índices.
- **Desarrollador Web / Programador:** Alexis – Codificación del backend (PHP), frontend (HTML5/CSS) y lógica del negocio.
- **Analista de Negocio:** Edson – Levantamiento de requerimientos, refinamiento de Historias de Usuario (HU) y flujos IPO.
- **Documentalista:** Liliana – Redacción de manuales técnicos, guías de usuario e informes de arquitectura.
- **Diseñadora UI/UX:** Danna – Maquetación de interfaces visuales, hojas de estilo y componentes interactivos en Bootstrap 5.
- **Infraestructura y Redes:** Vane – Seguridad perimetral, configuración de servidores de almacenamiento local y entornos de red.

3. Alcance del Release (Historias de Usuario Liberadas)

El presente Release v1.0.0 consolida e implementa de manera productiva el núcleo de seguridad, acceso y maquetación base del sistema de información de la tienda de juguetes:

- **HU-01 (Diseño de Interfaces de Acceso y Registro):** Prototipado y maquetación funcional de las pantallas de Inicio de Sesión y Registro con el Navbar principal adaptativo para la tienda de juguetes en línea.
- **HU-02 (Inicio de Sesión):** Construcción del formulario de acceso, procesamiento de credenciales seguras y vinculación relacional con la base de datos de usuarios (clientes y administradores).
- **HU-03 (Validación y Seguridad de Acceso):** Arquitectura lógica para el control de sesiones activas, recuperación de contraseñas y sanitización de variables en el servidor backend.

4. Control de Calidad y Registro de Correcciones (Bugs Solventados)

Tras la auditoría inicial de QA, el equipo técnico aplicó los siguientes cambios y

refactorizaciones exigidas por la Definición de Terminado (DoD), logrando una tasa del 100% de efectividad:

Código Bug	Módulo Afectado	Descripción del Fallo Original	Acción Correctiva Ejecutada (Solución)
BUG-001	Backend PHP	Código redundante y variables globales sin limpiar en el control de sesiones.	Refactorización completa del script de procesamiento. Se aplicó modularización y sanitización estricta de variables.
BUG-002	Rutas / Enlaces	Links rotos (Error HTTP 404) al pulsar en 'Registro' o 'Recuperar contraseña'.	Remapeo total de rutas href dentro de la aplicación web, garantizando respuestas HTTP 200 activas.
BUG-003	Base de Datos	Ausencia de Foreign Keys (FK) entre tablas de usuarios e historial de sesiones de la tienda.	Paula (DBA) ejecutó un script DDL (ALTER TABLE) estableciendo restricciones estrictas de integridad y llaves foráneas.
BUG-004	UI / Navbar	El menú de navegación principal de la tienda se desbordaba y perdía responsividad.	Contenedor HTML5 corregido y reajuste de las clases adaptativas de Bootstrap 5 para una

Código Bug	Módulo Afectado	Descripción del Fallo Original	Acción Correctiva Ejecutada (Solución)
			visualización fluida.

5. Matriz de Ejecución de Casos de Prueba (QA Final)

Coordinado por el analista Edson y tras el periodo de re-testeo integral, todos los casos de prueba críticos han cambiado a un estado conforme:

ID Caso	HU	Descripción de la Prueba	Resultado Esperado	Estado Final
CP-01	HU-01	Validar despliegue visual del menú principal en el portal de juguetes.	El menú debe ser responsivo, mostrando enlaces alineados en Bootstrap.	EXITOSO / APROBADO
CP-02	HU-02	Probar redirección de enlaces en login y registro.	Todos los links deben guiar a sus respectivas rutas activas (HTTP 200).	EXITOSO / APROBADO
CP-03	HU-02	Verificar inserción de credenciales y consistencia de tablas de usuarios.	La BD debe guardar el usuario y relacionar su ID de sesión mediante FK.	EXITOSO / APROBADO

ID Caso	HU	Descripción de la Prueba	Resultado Esperado	Estado Final
CP-04	HU-03	Inspección estática del código fuente backend (PHP).	Código limpio, modular, documentado internamente y libre de redundancias.	EXITOSO / APROBADO

6. Requisitos del Entorno (Prerrequisitos Tecnológicos)

Para asegurar el correcto funcionamiento del entorno del sistema ToyFlow ERP, el servidor de despliegue debe contar con las siguientes especificaciones:

- **Servidor Web:** Apache 2.4 o superior (Entorno de desarrollo local XAMPP/WAMP habilitado por Vane).
- **Lenguaje de Programación:** PHP 8.2 (Modo estricto activo).
- **Gestor de Base de Datos:** MySQL 8.0 con soporte para almacenamiento relacional InnoDB.
- **Framework Frontend:** Bootstrap 5.3 (Librerías CSS y JS vinculadas localmente).

7. Firmas de Aprobación Formal (Sign-off)

Al cumplir satisfactoriamente con todos los criterios de la Definición de Terminado (DoD), las métricas de calidad y la validación de requerimientos para la Tienda de Juguetes, se firma la conformidad de este lanzamiento disponiendo de cuatro firmas individuales autorizadas:

Lupe

Project Manager

Emanuel

Scrum Master

Rubén

Product Owner

Jefe del Proyecto

Dirección General / Validación Ejecutiva