



FICHA INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN Y AVANCE

DATOS DEL COLABORADOR Y PERIODO EVALUADO


Nombre Completo: *Danna Yessica Galindo Cruz*

Rol en el Proyecto: *Diseñadora UI/UX y Encargada de Pruebas de Calidad (QA / Testing)*

Proyecto / Módulo: *Tienda de Juguetes*

Periodo Evaluado: *Mayo – Julio 2026*

Porcentaje Global de Cumplimiento (%): 55.6%



El bajo número de *commits* en el repositorio de código es completamente normal y esperado para su rol. Al estar centrada en diseño de interfaces (Figma) y pruebas de calidad (QA), sus entregables principales son prototipos visuales y reportes de pruebas, no código directo en el repositorio.

Resumen General del Estado del Backlog

Con base en la vista de lista y métricas de GitHub Projects, Danna tiene un total de **9 tareas asignadas**, destacando una eficiencia superior al 50% en entregas completadas.

Estado de Tarea	Cantidad	Porcentaje
Terminado	5	55.6%
Reserva / Pendiente	4	44.4%
Total de Tareas	9	100%



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890

Tareas y Entregables Principales Realizados

Danna ha avanzado considerablemente en la definición de la experiencia visual y diseño de interfaz (UI)

- **#102:** Elaborar los prototipos de las pantallas de Inicio de Sesión y Registro.
- **#115:** Diseñar los formularios y diseños para la administración avanzada de productos.
- **#120:** Diseñar la barra de búsqueda y su correcta integración visual en el catálogo superior.
- **#125:** Diseñar la interfaz detallada del carrito de compras junto con el desglose del resumen.
- **#129:** Diseñar modales, mensajes de éxito/error y notificaciones del sistema.

Tareas Pendientes y Control de Calidad (En Reserva)

Las tareas pendientes están enfocadas en la entrega formal de activos de Figma y pruebas del sistema:

Q assignee:pumpkinhappines-bot					
Título	...	Cesionarios	...	Estado	...
1	🔄 Elaborar los prototipos de las pantallas de Inicio de Sesión y Registro, incluyendo... # 102	👤 bot de felicidad de calabaza	▼	Terminado	▼
2	🔄 Diseñar los formularios y diseños para la administración avanzada de productos. # 115	👤 bot de felicidad de calabaza	▼	Terminado	▼
3	🔄 Diseñar la barra de búsqueda y su correcta integración visual en el catálogo supe... # 120	👤 bot de felicidad de calabaza	▼	Terminado	▼
4	🔄 Diseñar la interfaz detallada del carrito de compras junto con el desglose resume... # 125	👤 bot de felicidad de calabaza	▼	Terminado	▼
5	🔄 Diseñar modales, mensajes de éxito/error y notificaciones del sistema mostradas ... # 129	👤 bot de felicidad de calabaza	▼	Terminado	▼
6	🔄 Diseñar la interfaz de visualización del catálogo y componentes de tarjetas. # 111	👤 bot de felicidad de calabaza	▼	Reserva	▼
7	🔄 Crear el diseño del cliente de su cuenta y con sus respectivos accesorios. # 135	👤 bot de felicidad de calabaza	▼	Reserva	▼
8	🔄 Entregar los recursos visuales de Figma para la interfaz y realizar el control de cal... # 140	👤 bot de felicidad de calabaza	▼	Reserva	▼
9	🔄 Diseño de interfaz y pruebas de calidad (QA) - Gestión de Usuarios # 143	👤 bot de felicidad de calabaza	▼	Reserva	▼

Conclusiones y Recomendaciones

1. Alineación de Diseño y Desarrollo: La entrega oportuna de los prototipos UI de inicio de sesión, carrito y modales facilitó la implementación técnica realizada por Alexis.
2. Siguiendo Hito: Para cerrar el Sprint, Danna debe centrarse en la entrega formal de los recursos de Figma y la ejecución de las pruebas de calidad (QA) registradas en las tareas #140 y #143.

Nombre, Rol y Firma de Colaborador Evaluado

Nombre y Firma de Scrum Master

Nombre y Firma de Documentista

Nombre y Firma de Jefe de Proyecto



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890