

MINUTA DE LA REUNIÓN



FECHA: 29 DE JUNIO DE 2026



Asistentes

Paula Enriquez
Emmanuel Enriquez
Rubén Fuentes
Danna Galindo
Vanessa García
Liliana Próspero
Guadalupe Solís

Objetivo

Dar seguimiento al Sprint, revisar avances técnicos y distribuir actividades para fortalecer el desarrollo de la tienda en línea.

Acuerdos y compromisos

- ☐ Corregir observaciones detectadas durante el testeo.
- ☐ Actualizar la documentación técnica y diagramas.
- ☐ Presentar avances en la siguiente reunión.

Asuntos

- Elaboración del Pocket Scrum para la planificación de actividades.
- Desarrollo de un carrito persistente para los usuarios.
- Creación y actualización de diagramas del sistema.
- Avances en el código fuente del proyecto.
- Revisión de la latencia y rendimiento.
- Ejecución de pruebas (testeo) para validar funcionalidades.



Observaciones



La reunión se desarrolló de manera ordenada. Se acordó mantener comunicación constante para cumplir con los objetivos del Sprint.

MINUTA DE LA REUNIÓN



FECHA: JUNIO DE 2026



Asistentes

Paula Enriquez
Emmanuel Enriquez
Rubén Fuentes
Danna Galindo
Vanessa García
Alexis Gonzales
Liliana Próspero
Edson Quintana
Guadalupe Solís

Objetivo

Dar seguimiento a los compromisos establecidos en la reunión anterior, verificar el cumplimiento de las actividades asignadas y continuar con el desarrollo del proyecto, enfocándose en la validación del funcionamiento del código, el diseño del catálogo de productos y la revisión de los recursos gráficos que formarán parte de la plataforma.

Asuntos

Acuerdos y compromisos

- ☐ Mantener actualizado el repositorio del proyecto con los cambios realizados durante el Sprint.
- ☐ Validar que todas las imágenes seleccionadas cumplan con el tamaño, formato y calidad requeridos para su integración en la plataforma.
- ☐ Presentar los avances del catálogo y las correcciones implementadas en la siguiente sesión de seguimiento.

- Revisión de los acuerdos y compromisos establecidos en la minuta anterior.
- Actualización del avance de las actividades asignadas a cada integrante del equipo.
- Verificación del correcto funcionamiento del código implementado hasta la fecha.
- Planeación y diseño de la estructura del catálogo de productos de la tienda en línea.



Observaciones



La reunión se desarrolló de manera organizada y con la participación activa de los integrantes presentes. Se constató un avance favorable en el desarrollo del sistema y se identificaron aspectos susceptibles de mejora que serán atendidos

MINUTA DE LA REUNIÓN



FECHA: JULIO DE 2026



Asistentes

Paula Enriquez
Emmanuel Enriquez
Rubén Fuentes
Danna Galindo
Vanessa García
Alexis Gonzales
Liliana Próspero
Edson Quintana
Guadalupe Solís

Objetivo

Dar continuidad al desarrollo del proyecto, supervisando el avance en el diseño del catálogo de productos y la integración de las imágenes seleccionadas, con el propósito de garantizar una presentación visual uniforme, funcional y acorde con los requisitos establecidos.

Acuerdos y compromisos

- ☐ Concluir las modificaciones pendientes del diseño del catálogo de productos.
- ☐ Sustituir o corregir las imágenes que no cumplan con los estándares de calidad establecidos.
- ☐ Verificar que todas las imágenes se visualicen correctamente en la plataforma sin afectar el rendimiento del sistema.

Asuntos

- Seguimiento al avance del diseño del catálogo de productos.
- Revisión de la organización y presentación visual de los productos dentro de la plataforma
- Identificación de ajustes necesarios en el diseño antes de su implementación definitiva.



Observaciones

Durante la reunión se constató un avance significativo en el diseño del catálogo y en la integración de las imágenes. Asimismo, se detectaron pequeños ajustes relacionados con la presentación visual y la optimización de algunos elementos gráficos, los cuales serán atendidos antes de la siguiente fase del desarrollo