



FICHA INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN Y AVANCE

DATOS DEL COLABORADOR Y PERIODO EVALUADO



Nombre Completo: *Vannesa García Arzate*

Rol en el Proyecto: *Ingeniería de Infraestructura (Despliegue, Servidores, Redes y Seguridad)*

Proyecto / Módulo: *Tienda de juguetes*

Periodo Evaluado: *Mayo - Julio 2026*

Porcentaje Global de Cumplimiento (%): *33.3%*



El volumen de tareas de infraestructura en el tablero es acotado (3 tareas), lo cual es habitual en este rol, ya que las labores de servidor suelen agruparse en configuraciones críticas de inicio o despliegues puntuales por sprint.

Resumen General del Estado del Backlog

Con base en la vista de lista y métricas de GitHub Projects, Vanesa tiene registradas **3 tareas clave de infraestructura y entorno**.

Estado de Tarea	Cantidad	Porcentaje
Terminado	1	33.3%
Reserva / Pendiente	2	66.7%
Total de Tareas	3	100%



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890

Tareas y Entregables Principales Realizados

Vanessa ha completado el endurecimiento de la seguridad a nivel de servidor/entorno para el acceso a la plataforma:

- **#106:** Configure medidas de seguridad para exigir tokens o parámetros que restrinjan...

Tareas de Infraestructura en Reserva / Pendientes (66.7% Pendiente)

Las siguientes tareas corresponden al mantenimiento, almacenamiento físico y automatización de red en el servidor:

- **#118:** Configurar el almacenamiento físico en directorios del servidor y accesos seguros...
- **#128:** Configurar los disparadores o scripts de red para la actualización automática del...

Q assignee:vanessaga5013						
Título	...	Cesionarios	...	Estado	...	S
1	🔒 Configure medidas de seguridad para exigir tokens o parámetros que restrinjan ... # 106	👤 vanessaga5013	▼	Terminado	▼	
2	🔒 Configurar el almacenamiento físico en directorios del servidor y accesos seguros... # 118	👤 vanessaga5013	▼	Reserva	▼	
3	🔒 Configurar los disparadores o scripts de red para la actualización automática del ... # 128	👤 vanessaga5013	▼	Reserva	▼	

Conclusiones y Recomendaciones

1. **Estabilidad del Entorno:** La implementación exitosa de la tarea #106 asegura la protección de los endpoints mediante tokens, respaldando el trabajo de autenticación que realizó Alexis.
2. **Priorización para Cierre de Sprint:**
 - Mover a ejecución la tarea #118 (Almacenamiento físico en servidor) para permitir que el módulo de carga de imágenes de productos (asignado a Alexis) tenga un directorio destino seguro donde alojar los archivos.
 - Ejecutar la tarea #128 para automatizar los scripts de red y despliegue del proyecto.

Nombre, Rol y Firma de Colaborador Evaluado

Nombre y Firma de Scrum Master

Nombre y Firma de Documentista

Nombre y Firma de Jefe de Proyecto



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890