



Acta de Sprint Retrospective

Project Manager (PM / Triunvirato): Guadalupe Solis Ruiz
Scrum Master (SM): Emanuel Enríquez Colín
Programadores / Devs (PO) y Equipo: Alexis González Velázquez, Danna Jessica Galindo Cruz, María Paula Enríquez Buatista, Vanessa García Arzarte, Ruben Fuentes Martínez, Liliana Fraymar Prospero Rivas, Edson Aldair Quintana Ibáñez

Sprint 1 — Retrospective

Fecha de Sesión: 1 de Junio, 2026

¿Qué salió bien?	¿Qué salió mal / Fallas?	Acciones de Mejora (Compromisos)
Excelente coordinación en diseño UI/UX por parte de Danna Jessica Galindo Cruz.	Código PHP sin refactorizar y tablas MySQL sin llaves foráneas (FK).	Alexis González Velázquez refactorizará el código y María Paula Enríquez Buatista correrá scripts DDL para FKs.
Compromiso y puntualidad en las reuniones diarias del equipo.	Links rotos (404) al navegar entre vistas del módulo de acceso.	Vanessa García Arzarte revisará el mapeo de rutas dinámicas antes de subir a pruebas.

Sprint 2 — Retrospective

Fecha de Sesión: 28 de Junio, 2026

¿Qué salió bien?	¿Qué salió mal / Fallas?	Acciones de Mejora (Compromisos)
Gran mejora en la calidad del código refactorizado backend por Alexis González Velázquez.	Retraso leve en la integración de estilos del perfil de usuario.	Danna Jessica Galindo Cruz estandarizará componentes de Bootstrap desde el día 1 del sprint.
Comunicación fluida entre la DBA (Paula) y el programador backend.	Falta de pruebas automáticas previas a la entrega de la historia HU-07.	Edson Aldair Quintana Ibáñez ejecutará pruebas de integración antes de la demostración.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



Acta de Sprint Retrospective

Sprint 3 — Retrospective

Fecha de Sesión: 30 de Julio, 2026

¿Qué salió bien?	¿Qué salió mal / Fallas?	Acciones de Mejora (Compromisos)
Presentación atractiva del catálogo con imágenes optimizadas.	Lentitud en consultas SQL al cargar inventarios masivos.	María Paula Enríquez Buatista creará índices relacionales en las tablas de productos.
Ruben Fuentes Martínez apoyó en la documentación detallada de las pruebas.	Manejo inadecuado de errores al consultar categorías inexistentes.	Alexis González Velázquez implementará bloques try-catch con mensajes dinámicos.

Sprint 4 — Retrospective

Fecha de Sesión: 06 de Agosto, 2026

¿Qué salió bien?	¿Qué salió mal / Fallas?	Acciones de Mejora (Compromisos)
El panel CRUD administrativo se entregó 100% funcional y a tiempo.	Archivos de imágenes subidos al servidor con nombres duplicados o pesados.	Vanessa García Arzarte configurará compresión de imágenes y renombrado
Acompañamiento constante del SM Emanuel Enríquez Colín en el desbloqueo de	Documentación de endpoints de la API administrativa incompleta.	Liliana Fraymar Prospero Rivas actualizará las fichas técnicas en la Wiki de GitHub.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



Acta de Sprint Retrospective

Sprint 5 — Retrospective

Fecha de Sesión: 06 de Agosto, 2026

¿Qué salió bien?	¿Qué salió mal / Fallas?	Acciones de Mejora (Compromisos)
Motor de búsqueda y filtros relacionales por precio integrados sin errores.	Persistencia del carrito fallaba si el usuario refrescaba la sesión activamente.	Alexis González Velázquez y María Paula Enríquez Buatista corrigieron el
Excelente trabajo colaborativo entre todo el equipo de desarrollo.	Falta de prototipos previos para el diseño responsivo del carrito en móvil.	Danna Jessica Galindo Cruz entregará wireframes móviles antes de iniciar la

Sprint 6 — Retrospective

Fecha de Sesión: 06 de Agosto, 2026

¿Qué salió bien?	¿Qué salió mal / Fallas?	Acciones de Mejora (Compromisos)
Simulación transaccional completada con actualización de stock en tiempo real.	Presión de tiempo en el cierre de la documentación final de la Fase 6.	Liliana Fraymar Prospero Rivas y Guadalupe Solis Ruiz centralizaron la revisión
Cumplimiento exitoso del 100% del alcance previsto para la plataforma.	Ciertas inconsistencias menores en textos de confirmación de compra.	Ruben Fuentes Martínez y Danna Jessica Galindo Cruz realizaron revisión ortográfica



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



Acta de Sprint Retrospective

Firmas de Conformidad del Acta de Planning (Sprints 1 al 6):

• PO (Programadores / Devs):

Alexis González Velázquez / María Paula Enríquez Buatista / Danna Jessica Galindo Cruz

• SM (Scrum Master): Emanuel Enríquez Colín

• TL (Triunvirato Liderazgo: PM / PO / SM):

Guadalupe Solís Ruiz, Emanuel Enríquez Colín, Ruben Fuentes Martínez



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890