



Acta de Sprint Review

Project Manager (PM): Guadalupe Solis Ruiz

Scrum Master (SM): Emanuel Enríquez Colín

Programadores / Devs (PO): Alexis González Velázquez, Danna Jessica Galindo Cruz, María Paula Enríquez Buatista, Vanessa García Arzarte, Ruben Fuentes Martínez, Liliana Fraymar Prospero Rivas, Edson Aldair Quintana Ibáñez

Alcance: Planificación de los 6 Sprints del ciclo de desarrollo (18 de Mayo - 9 de Agosto, 2026)

Sprint 1 – Review (Seguridad y Autenticación)

Fecha de Demostración: 31 de Mayo, 2026

Dictamen General: RETENIDO

Entregable / Demo	Estado de Aceptación	Observaciones del Revisor / Docente
Módulo de Registro (HU-01)	Aprobado con observaciones	Ajustar responsividad del menú navegable (Navbar).
Inicio de Sesión (HU-02)	Rechazado (Bugs de BD)	Faltan llaves foráneas en BD y hay enlaces rotos (404).
Validación PHP (HU-03)	Rechazado	Se requiere refactorización para cumplir con estándar de código

Sprint 2 – Review (Gestión de Usuarios y Perfiles)

Fecha de Demostración: 28 de Junio, 2026

Dictamen General: APROBADO

Entregable / Demo	Estado de Aceptación	Observaciones del Revisor / Docente
Registro de Usuarios (HU-04)	Aprobado	Estructura de almacenamiento con validaciones en BD correcta.
Gestión de Cuenta (HU-05)	Aprobado	Reglas e integración de perfil completadas.
Gestión de Usuarios y Roles (HU-07)	Aprobado	Formulario de perfil editable y control de accesos por rol funcional.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



Acta de Sprint Review

Sprint 3 — Review (Catálogo de Productos)

Fecha de Demostración: 30 de Julio, 2026

Dictamen General: **APROBADO CON OBSERVACIONES**

Entregable / Demo	Estado de Aceptación	Observaciones del Revisor / Docente
Visualización de Catálogo (HU-05)	Aprobado	Despliegue correcto de tarjetas e imágenes de productos.
Organización e Inventario (HU-06)	Aprobado con observaciones	Optimizar la velocidad de carga en consultas de inventario masivo.

Sprint 4 — Review (Administración de Productos)

Fecha de Demostración: 06 de Agosto, 2026

Dictamen General: **APROBADO**

Entregable / Demo	Estado de Aceptación	Observaciones del Revisor / Docente
Panel CRUD Admin (HU-07)	Aprobado	Altas, bajas y modificaciones de productos funcionando correctamente.
Gestión Multimedia (HU-08)	Aprobado	Carga de imágenes al servidor con validación de peso y formato.

Sprint 5 — Review (Búsqueda y Carrito de Compras)

Fecha de Demostración: 06 de Agosto, 2026

Dictamen General: **APROBADO**

Entregable / Demo	Estado de Aceptación	Observaciones del Revisor / Docente
Motor de Búsqueda (HU-09)	Aprobado	Filtro dinámico por nombre y clave de producto funcional.
Filtros por Categoría (HU-10)	Aprobado	Filtrado relacional por rango de precios y categorías correcto.
Carrito de Compras (HU-11)	Aprobado	Persistencia temporal de sesiones de compra validada.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



Acta de Sprint Review

Sprint 6 – Review (Checkout y Cierre de Proyecto)

Fecha de Demostración: 06 de Agosto, 2026

Dictamen General: APROBADO DEFINITIVO

Entregable / Demo	Estado de Aceptación	Observaciones del Revisor / Docente
Proceso de Checkout (HU-12)	Aprobado	Simulación transaccional y actualización en tiempo real de stock.
Experiencia de Usuario y Cierre (HU-13)	Aprobado	Pantallas de confirmación, resumen de orden y documentación liberada.

Firmas de Conformidad del Acta de Planning (Sprints 1 al 6):

• PO (Programadores / Devs):

Alexis González Velázquez / María Paula Enríquez Buatista / Danna Jessica Galindo Cruz

»—————«

• SM (Scrum Master): Emanuel Enríquez Colín

»—————«

• TL (Triunvirato Liderazgo: PM / PO / SM):

Guadalupe Solís Ruiz, Emanuel Enríquez Colín, Ruben Fuentes Martínez

»—————«



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890