



ACTA DE SPRINT REVIEW - SPRINT 3

DATOS GENERALES

Proyecto: TOYS NOVA – Tienda Virtual de Juguetes

Metodología: Scrum

Sprint: 3 – Catálogo de Productos y Gestión de Inventario

Periodo del Sprint: 15 de junio de 2026 al 28 de junio de 2026

Fecha de la reunión: 28 de junio de 2026

Horario: 11:00 a.m. – 3:00 p.m.

Modalidad: Reunión presencial en las instalaciones de la universidad con seguimiento de actividades y retroalimentación mediante el grupo oficial de WhatsApp después de las 7:00 p.m.

Duración de la reunión: 4 horas.

ASISTENTES

Nombre

Guadalupe Solís Ruiz
Rubén Fuentes Martínez
Emanuel Enríquez Colín
María Paula Enríquez Bautista
Alexis González Velázquez
Danna Jessica Galindo Cruz
Vanessa García Arzarte
Edson Aldair Quintana Ibáñez
Liliana Fraymar Próspero Rivas

Rol

Project Manager
Product Owner
Scrum Master
DBA
Desarrollador
Diseñadora UI/UX
Infraestructura
Analista de Sistemas
Documentista

Asistencia: 9 de 9 integrantes.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentar al Product Owner y al equipo Scrum el incremento funcional desarrollado durante el Sprint 3, validar el cumplimiento de las historias de usuario relacionadas con el catálogo de productos y la gestión del inventario, recopilar la retroalimentación obtenida durante la demostración del sistema y definir las acciones de mejora para el siguiente Sprint.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida por parte del Scrum Master.
2. Presentación de los resultados obtenidos durante el Sprint 3.
3. Demostración funcional del catálogo de productos.
4. Validación de las Historias de Usuario.
5. Retroalimentación del Product Owner y del docente.
6. Registro de observaciones.
7. Definición de acuerdos para el Sprint 4.
8. Cierre de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Scrum Master dio inicio a la Sprint Review presentando un resumen de las actividades desarrolladas durante el Sprint 3 y destacó el cumplimiento de los objetivos establecidos al inicio de la iteración.

Posteriormente, el equipo realizó una demostración del nuevo módulo de **Catálogo de Productos**, mostrando la visualización dinámica de los juguetes disponibles, la organización por categorías, el funcionamiento del CRUD administrativo y la actualización automática del inventario.

Asimismo, se presentó la integración de la base de datos con el módulo de administración, el soporte para múltiples imágenes por producto y la optimización realizada para mejorar el rendimiento de las consultas del catálogo.

El Product Owner y el docente revisaron cada una de las funcionalidades implementadas, verificando el cumplimiento de los criterios de aceptación establecidos para las historias de usuario del Sprint.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



RESULTADOS DE LAS HISTORIAS DE USUARIO

HU-08 – Visualización del Catálogo

Se presentó el catálogo dinámico de productos, mostrando tarjetas con nombre, precio, categoría, existencia e imágenes de cada juguete. También se verificó el correcto funcionamiento del soporte para múltiples imágenes por producto y la optimización de las consultas SQL para mejorar el tiempo de carga del catálogo. El entregable fue **Aprobado**.

HU-09 – Organización e Inventario

Se demostró el funcionamiento del módulo administrativo para la gestión de productos, incluyendo las operaciones de alta, consulta, modificación y desactivación lógica, así como el control automático del inventario y la organización de productos mediante categorías. El entregable fue **Aprobado**.

RESULTADOS DEL SPRINT

Historia de Usuario	Resultado
HU-08 Visualización del Catálogo	Aprobado
HU-09 Organización e Inventario	Aprobado

Dictamen General del Sprint: APROBADO CON OBSERVACIONES.

OBSERVACIONES DEL PRODUCT OWNER

Durante la revisión funcional se reconoció el trabajo realizado por el equipo y se emitieron las siguientes observaciones:

- El catálogo presenta una navegación clara e intuitiva para el usuario.
- La estructura de la base de datos soporta correctamente la organización por categorías y el control del inventario.
- El CRUD administrativo funciona adecuadamente para la gestión de productos.
- El soporte para tres imágenes por producto mejora significativamente la experiencia de navegación.
- Se recomendó optimizar la velocidad de carga cuando el catálogo contenga un mayor número de registros, especialmente en consultas masivas del inventario. Esta observación coincide con la revisión del Sprint 3.

RETROALIMENTACIÓN DEL EQUIPO

Durante la reunión, los integrantes compartieron las siguientes experiencias:

- La planificación realizada durante el Sprint facilitó la distribución equilibrada de actividades.
- La comunicación diaria mediante WhatsApp permitió resolver oportunamente incidencias técnicas.
- La integración entre frontend, backend y base de datos fue más eficiente que en los sprints anteriores.
- La documentación técnica se mantuvo actualizada conforme avanzó el desarrollo.
- Las pruebas funcionales internas ayudaron a detectar errores antes de la presentación oficial.

ACUERDOS

Como resultado de la Sprint Review se establecieron los siguientes acuerdos:

- Atender la observación relacionada con la optimización de las consultas del inventario.
- Iniciar el Sprint 4 con el desarrollo del panel administrativo de productos.
- Continuar utilizando GitHub para el control de versiones.
- Mantener la estrategia de pruebas continuas antes de cada entrega.
- Actualizar oportunamente la documentación técnica del proyecto.

RIESGOS IDENTIFICADOS

Durante la reunión se identificaron los siguientes riesgos para el Sprint 4:

- Incremento en el tiempo de respuesta conforme aumente la cantidad de productos registrados.
- Posibles inconsistencias durante la administración simultánea de inventario y categorías.
- Mayor complejidad en la gestión de imágenes y almacenamiento en el servidor.
- Necesidad de fortalecer las pruebas de rendimiento antes de la liberación de nuevas funcionalidades.

COMPROMISOS

El equipo Scrum asumió los siguientes compromisos:

- Optimizar el rendimiento del catálogo de productos.
- Mantener la calidad del código y la documentación.
- Continuar realizando pruebas funcionales e integración continua.
- Cumplir con los tiempos establecidos para el Sprint 4.
- Mantener comunicación constante durante el desarrollo del proyecto.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



CONCLUSIONES

La Sprint Review permitió comprobar que el Sprint 3 cumplió satisfactoriamente con los objetivos planteados, entregando un incremento funcional que incorpora el catálogo de productos, la administración del inventario y la organización por categorías. Las historias de usuario comprometidas fueron desarrolladas conforme a los criterios establecidos y el Product Owner validó el funcionamiento general del sistema, emitiendo únicamente observaciones relacionadas con la optimización del rendimiento del catálogo para futuras iteraciones. El equipo concluyó la reunión reafirmando su compromiso de continuar mejorando la calidad del software y avanzar con el desarrollo del Sprint 4.

Firmas

Nombre	Cargo	Firma
Guadalupe Solís Ruiz	Project Manager	_____
Rubén Fuentes Martínez	Product Owner	_____
Emanuel Enríquez Colín	Scrum Master	_____
María Paula Enríquez Bautista	DBA	_____
Alexis González Velázquez	Desarrollador	_____
Danna Jessica Galindo Cruz	Diseñadora UI/UX	_____
Vanessa García Arzarte	Infraestructura	_____
Edson Aldair Quintana Ibáñez	Analista de Sistemas	_____
Liliana Fraymar Próspero Rivas	Documentista	_____



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890